

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.1
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR
Zakázkové číslo objednatele: S930/2017/105

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BM zemní a stavební práce s.r.o.

IČO: 26367955

DIČ: CZ26367955

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 15822

sídlo: Skelná Hut' 43, 340 22 Nýrsko

zastoupený: Bohumilem Machem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2017/105 při realizaci zakázky „Chudenice 278 - oplocení“ je změna odstavce I. článku IV Cena za dílo.

Změnová ustanovení

1. Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 440.153,63 Kč bez DPH, slovy čtyřistačtyřicettisícstopadesáttřikorunčeskýchšedesáttřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

se ruší.

2. Nové znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo zní:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 428.982,77 Kč bez DPH, slovy čtyřistadvacetosmdevětsetosmdesátdvěkorunysedmdesátsedmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo se mění z důvodu dohodnutých méněprací a víceprací jak jsou popsány ve změnovém listě č.1.

Závěrečná ustanovení dodatku


1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.6.2016 zůstávají dále platná.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1 a cenová kalkulace dohodnutých víceprací a méněprací.
4. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

Ve Skelné Huti dne 27.9.2017


V Plzni dne 27.9.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 25.9.2017	
Název veř. zakázky: Chudenice 278 - oplocení				
Zhotovitel: BM zemní a stavební práce s.r.o. Skelná Hut' 43, 340 22 Nýrsko				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Chudenice 278 oplocení	oprava	inv. č. 220 143		
Popis změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Změna zakrytí zdí – místo původního krytí bobrovkami bude provedeno krytí pálenými cihlami s vyspárováním a nátěrem vodním sklem s plastifikátorem V úseku oplocení „B“ bude provedena kamenná podezdívka pouze do výšky 0,5 m 				
Zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Dohodnuta změna zakrytí zdí s NPÚ z důvodu provedení krytí oblouku v úseku oplocení „C“ (dofezání klínu). Změna výšky kamenné podezdívky v úseku oplocení „B“ jelikož je terén na obou stranách podezdívky srovnán. 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Jana Novotná			Datum:	
			25.9.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 30.9.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: - 38 628,56	Bilance: - 11 170,86 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: 27 457,70	
	Konečná celková cena akce po změně			428 982,77 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			428 982,77 Kč be	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Bohumil Mach	Datum: 25.9.2017	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Libor Procházka	Datum: 25.9.2017	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 27/2016

Stavba: Chudenic 278 - oplocení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 26367955
DIČ: CZ26367955

BIM zemní a stavební práce s.r.o.

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 170,86

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%


Základ daně
-11 170,86
0,00

Výše daně
-2 345,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 516,74



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 27/2016

Stavba: Chudenice 278 - oplocení

Místo: Datum: 25. 9. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BM zemní a stavební práce s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Stavební úpravy části oplocení - vícepráce	27 457,70	33 223,82	STA
2	Stavební úpravy části oplocení - méněpráce	-38 628,56	-46 740,56	STA

-11 170,86 -13 516,74

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Chudenice 278 - oplocení

Objekt:

1 - Stavební úpravy části oplocení - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BM zemní a stavební práce s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25. 9. 2017

26367955

CZ26367955

Cena bez DPH

27 457,70

DPH základní
snižovaná

Základ daně
27 457,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 766,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 223,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chudenice 278 - oplocení

Objekt:

1 - Stavební úpravy části oplocení - vícepráce

Místo:

Datum: 25. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BMI zemní a stavební práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 457,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce, bourání

6 632,07

765 - Krytiny tvrdé

19 064,12

PSV - Práce a dodávky PSV

1 761,51

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 761,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chudenice 278 - oplocení

Objekt:

1 - Stavební úpravy části oplocení - vícepráce

Místo:

Datum: 25. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BM zemní a stavební práce s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 457,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 6 632,07

39	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením	m2	23,168	232,14	5 378,22	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Pozměnka k položce:

Cena díle PD díl ostatní konstrukce, bourání 37.551,57

Cena díle SOD díl ostatní konstrukce, bourání 44.477,28

Koeficient 44.477,28/37.551,57=1,1844

Cena ÚRS 2017/1 196,- Kč/m2

Přepočet 196 x 1,1844 = 232,1424

1,06*4,5+0,8*14,6+0,95*2,7+0,95*2,55+0,95*0,4+1,0*1,35

23,168

23,168

40	K	713392952	Úprava povrchové úpravy izolace tepelné těles nátěrem vodním sklem sodným na Záruvzdornou omítku dvojnásobným	m2	23,168	54,12	1 253,85	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Pozměnka k položce:

Cena díle PD díl ostatní konstrukce, bourání 37.551,57

Cena díle SOD díl ostatní konstrukce, bourání 44.477,28

Koeficient 44.477,28/37.551,57=1,1844

Cena ÚRS 2017/1 45,70,- Kč/m2

Přepočet 45,70 x 1,1844 = 54,127

1,06*4,5+0,8*14,6+0,95*2,7+0,95*2,55+0,95*0,4+1,0*1,35

23,168

23,168

Prč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 765 Krytiny tvrdé

19 064,12

41	K	765 R1	Zakrytí zdi z cihel pálených na plocho šířky do 20 cm	m	4,500	152,69	687,11
----	---	--------	---	---	-------	--------	--------

Poznámka k položce:

Cena dle PD díl Krytiny tvrdé 15,713,64

Cena dle SOD díl krytiny tvrdé 14,113,57

Koeficient 14,113,57/15,713,64=0,8982

Cena kalkulovaná 170,- Kč/m

Přepočet 170 x 0,8982 = 152,694

P

4,5

VV

Součet

42	K	765 R2	Zakrytí zdi z cihel pálených na plocho šířky do 40 cm	m	52,200	305,38	15 940,84
----	---	--------	---	---	--------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Cena dle PD díl Krytiny tvrdé 15,713,64

Cena dle SOD díl krytiny tvrdé 14,113,57

Koeficient 14,113,57/15,713,64=0,8982

Cena kalkulovaná 340,- Kč/m

Přepočet 340 x 0,8982 = 305,388

P

(4,5+14,6+2,7+2,55+0,4+1,35)*2

VV

Součet

43	K	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	3,529	690,33	2 436,17
----	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

VV

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

1 761,51

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 761,51

44	K	711141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením NALP na ploše vodorovné V	m2	10,300	79,22	815,97
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Poznámka k položce:

Cena dle PD cenkové 449,989,58

Cena dle SOD 440,153,60

Koeficient 440,153,60/449,989,58=0,9781

Cena kalkulovaná 81,- Kč/m2

Přepočet 81 x 0,9781 = 79,2261

P

8,95652173913044*1,15

45	M	628311160	pds těžký asfaltovaný JPA-400/H-PE 540	m2	10,300	91,80	945,54
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV

8,95652173913044*1,15 Přepočtené koeficientem množství

10,300

91,80

945,54

CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chudenice 278 - oplocení

Objekt:

2 - Stavební úpravy části oplocení - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BM zemní a stavební práce s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2017

IČ:

DIČ:

26367955

CZ26367955

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-38 628,56

DPH základní
snižená

Základ daně
-38 628,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-8 112,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-46 740,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chudenice Z78 - oplocení

Objekt:

2 - Stavební úpravy části oplocení - méněpráce

Místo:

Datum: 25. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BM zemní a stavební práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-38 628,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-24 515,08

765 - Krytiny tvrdé

-14 113,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chudenice 278 - oplocení

Objekt:

2 - Stavební úpravy části oplocení - méněpráce

Místo:

Datum: 25. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BM zemní a stavební práce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-38 628,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-24 515,08

12	K	311200001RAA	Zdivo z kamene, licované, spárované - bez dodávky kamene (použito stávajícího), neopracovaný kámen	m3	-5,475	4 477,64	-24 515,08	
----	---	--------------	--	----	--------	----------	------------	--

P Poznámka k položce:

14,6*0,5*0,8+0,7*2 = 5,475 m3

D 765 Krytiny tvrdé

-14 113,48

24	K	765611151R00	Pokrytí zdi do 15 cm krytinou bobrovkou	m	-5,050	159,50	-805,48	
25	K	765611251R00	Pokrytí zdi do 30 cm krytinou bobrovkou	m	-51,900	239,67	-12 438,87	
26	K	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	-1,259	690,33	-869,13	

