

Dodatek č. 2
smlouva o dílo č. 2021/0186/ODaS ze dne 2.3.2021

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené: Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AMMBRA PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Ravenská 320, 109 00 Praha 10
zastoupená: Mgr. Andrea Hogenová, jednatelka
IČ: 289 80 131
DIČ: CZ28980131
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly v souladu s článkem VIII. odstavcem 2) smlouvy o dílo č. 2021/0186/ODaS na následujícím textu Dodatku č. 2.

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vícepráce na zpracování projektové dokumentace. Důvody vzniku více prací jsou: majetkoprávní vypořádání se stávajícími majiteli pozemků, převody pozemků v průběhu projednávání (změna vlastnictví), změna řešení zabezpečení železničních přejezdů

1. Na základě této změny se mění následující ustanovení Smlouvy:

a) čl. II. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle č. I. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

• Cena projektové dokumentace pro ÚR vč. inženýrské činnosti:

- Cena bez DPH 245.000,-Kč
- DPH 21% 51.450,-Kč
- Cena vč. DPH 296.450,-Kč

• Cena projektové dokumentace pro SP vč. inženýrské činnosti:

- Cena bez DPH 540.000,-Kč
- DPH 21% 113.400,-Kč
- Cena vč. DPH 653.400,-Kč

- Cena projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby:
 - Cena bez DPH 325.000,-Kč
 - DPH 21% 68.250,-Kč
 - Cena vč. DPH 393.250,-Kč

- Autorský dozor (50h):
 - Cena bez DPH 150.000,-Kč
 - DPH 21% 31.500,-Kč
 - Cena vč. DPH 181.500,-Kč

- Cena díla celkem:
 - Cena celkem bez DPH 1.260.000,-Kč
 - DPH 21% 264.600,-Kč
 - Cena celkem vč. DPH 1.524.600,-Kč

II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní body a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo č. 2021/0186/ODaS.

V Kladně:

25-05-2026




objednatel *
Mgr. Milan Volf
primátor města
Statutární město Kladno



V Praze:

25-05-2026



zhotovitel
Mgr. Andrea Hogenová
jednatelka
AMMBRA PROJEKT s.r.o.