

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | D.1.4.1                                   | <b>Strojně-technologická část</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |   |                                   | SKP             |   |
| <b>SO 105</b>        | <b>PK pro Dům pečovatelské péče</b>       |                                   | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |   |                                   | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2017-M104</b>     | <b>Plynofikace areálu Nemocnice Slaný</b> |                                   | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   |                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                   |                 |   |
| Objednatel           | Město Slaný                               |                                   |                 |   |
| Dodavatel            |   |                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                   | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |                       |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 0                          | 0                         | 0                     |
| Z                            | PSV celkem          | 617 774                    |                           |                       |
| R                            | M práce celkem      | 0                          |                           |                       |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                          |                           |                       |
|                              | ZRN celkem          | 617 774                    |                           |                       |
|                              | HZS                 | 0                          |                           |                       |
|                              | ZRN+HZS             | 617 774                    | Ostatní náklady neuvedené | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 617 774                    | Ostatní náklady celkem    | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b>      |                           | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :                    |                           | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :                    |                           | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                    |                           | Podpis:               |
| Základ pro DPH               | 21,0 %              |                            |                           | 617 774 Kč            |
| DPH                          | 21,0 %              |                            |                           | 129 733 Kč            |
| Základ pro DPH               | 0,0 %               |                            |                           | 0 Kč                  |
| DPH                          | 0,0 %               |                            |                           | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                            |                           | <b>747 507 Kč</b>     |

Poznámka :

|          |  |            |                            |
|----------|--|------------|----------------------------|
| Stavba : | 2017-M104 Plynofikace areálu Nemocnice Slaný | Rozpočet : | D.1.4.1                    |
| Objekt : | SO 105 PK pro Dům pečovatelské péče          |            | Strojně-technologická část |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                 | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 0 Strojně-technologická část | 0        | 617 774        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>         | <b>0</b> | <b>617 774</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |