

kapitola

harmonogramu prací katalog Náchodská výtvarná zima, GVUN

<u>Odevzdání podkladů pro sazbu</u> (texty po redakci, komplet foto reprodukcí v tiskové kvalitě)	01. 07. 2026
<u>Návrh grafické obálky a sazby katalogu</u>	20. 07. 2026
<u>1 AK ke korektuře</u>	30. 07. 2026
<u>2 AK ke korektuře</u>	15. 08. 2026
<u>Imprimatur a odevzdání tiskových dat do tiskárny</u>	01. 09. 2026
<u>Kontrola plotrů tiskových dat</u>	05. 09. 2026
<u>Předpokládaný hotový tisk katalogu</u>	05. 10. 2026
<u>Vernisáž</u>	24. 10. 2026