

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení studie interiéru a projektové dokumentace interiéru v přípravě stavby, uzavřené dne 4.8.2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Opava, Boženy Němcové 2309/22
zastoupen: Mgr. Miroslav Weisz - ředitel
IČO: 18054455
DIČ: CZ18054455
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 1387929109/2700
(dále jen Objednatel)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2. Ing. arch. Tomáš Bindr

se sídlem: 
IČ: 689 30 241
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět dodatku.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne **4.8.2025** jejímž předmětem je vypracování studie interiéru a projektové dokumentace interiéru pro objekt školní budovy Středního odborného učiliště stavebního v Opavě, na adrese Boženy Němcové 2309/22, Opava.
Rozsah řešeného interiéru včetně řešených ploch byl specifikován v článku II. výše uvedené smlouvy, která tvořila zadání, na jehož základě byla stanovena cena, termín a uzavřena smlouva o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy, jelikož v průběhu provádění projekčních prací došlo v důsledku nových požadavků objednatele k rozšíření rozsahu předmětu díla.
Projektová dokumentace bude rozšířena o tyto místnosti:
Společenská místnost v I. NP.

Vícepráce byly zahrnuty do výkonové fáze č.II, důvodem je již odevzdaná výkonová fáze č. I.
3. Předmět smlouvy dle čl. I původní smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené části.
 - Architektonický návrh a projektová dokumentace interiéru společenské místnosti v I. NP.
 - Rozpočet a výkaz výměr interiéru společenské místnosti v I. NP.

Článek III. Změna ceny díla a platebních podmínek.

1. Cena za vypracování dokumentace dle odstavce 3. výše uvedeného článku činí 14.600,00 Kč.

Výkonové fáze	Specifikace:	Cena bez DPH
Fáze č.2	Architektonická studie interiéru společenské místnosti	4.400,00
Fáze č.2	Projekt interiéru společenské místnosti se souhrnnou specifikací, výkazem a rozpočtem	10.200,00
	CENA CELKEM:	14.600,00

Cena díla dle čl. III původní smlouvy se navyšuje o částku 14.600,00.

2. Nová celková cena díla činí 264.600,00 Kč bez DPH.

Změna platebních podmínek

- po předání a převzetí architektonické studie interiéru bude uhrazena cena za fází č.1 díla ve výši: 100.000,00 Kč.
- po předání a převzetí projektu interiéru bude uhrazena cena za fází č.2 díla ve výši 164.600,00 Kč.

Článek VI. Závěrečná ustanovení.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v ve dvojnásobném vyhotovení s platností originálu s určením jednoho vyhotovení pro Zhotovitele a jednoho vyhotovení pro Objednatele.

V Opavě dne

2. 6. 2026



za objednatele
Mgr. Miroslav Weisz -feditel

V Opavě dne 1.6.2026



za zhotovitele
Ing. arch. Tomáš Bindr