

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen občanský zákoník)

MODERNIZACE OBJEKTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HOROVA 77 BRNO – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo:	Horova 28, 616 00 Brno
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 – obec
Zastoupen:	Mgr. Filip Leder, starosta
Bankovní spojení:	ČS Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6625962389/0800
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	
(„objednatel“)	

a

Název:	P.P Architects s.r.o.
Sídlo:	Slovinská 693/29, 612 00 Brno
IČO:	27689778
DIČ:	CZ27689778
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52322
Zastoupen:	Ing. arch. Pavel Pekár, jednatel
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:	512288888/2700
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	
(„zhotovitel“)	

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „**MODERNIZACE OBJEKTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HOROVA 77 BRNO – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**“ zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“).
- 1.1 V souladu s odst. 10.1 Smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 2**“).


2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Zhotovitel se v souladu s článkem 5 odst. 5.2. dohodl s objednatelem na prodloužení lhůty plnění o 3 měsíce z kapacitních důvodů. V důsledku této změny čl. 5 odst. 5.2 první věta odstavce Smlouvy nově zní:
Zhotovitel je povinen dokončit dokumentaci pro stavební povolení a předat ji zadavateli a zároveň předat na stavební úřad do 8 měsíců od výzvy zadavatele k plnění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Uzavření dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno usnesením 94. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, dne 13.05.2026.
- 3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel.

V Brně dne 1.6. 2026



Statutární město Brno,
městská část Brno-Žabovřesky
Mgr. Filip Leder, starosta

V Brně dne 27.5. 2026



P.P Architects s.r.o.
Ing. arch. Pavel Pekár, jednatele

