

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202501820

Č. dodatku objednatele: DS202501820/1

na realizaci projektových prací

„ PD na rekonstrukci ulice Jablonecká I. a II. etapa“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: Bc. Martinou Železnou, vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČO: CZ00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zastoupené: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
IČ: 27466868
DIČ: CZ 27466868

Zápis v OR: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
sp. zn. C 20666

(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202501820, uzavřené dne 21. 5. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu**

smlouvy a rozsahu plnění, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo. |

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Předmětem plnění SOD je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, dále dokumentace pro provádění stavby a pro výběr jejího zhotovitele, inženýrská činnost a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta.
3. Rozsah plnění je tímto dodatkem rozšířen o zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě dle §14 a § 18 odst.1 Zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. |

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany | tímto dodatkem sjednávají změnu ceny díla sjednané v čl. 7, odst. 7.1 SOD, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 6. 3. 2026, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. **Celkové navýšení je o navýšení o 31 000,- Kč bez DPH (tj. 37 510,- Kč včetně DPH).**

Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	1 155 000,-	242 550,-	1 397 550,-
Dokumentace pro provádění stavby	735 000,-	154 350,-	889 350,-
Inženýrská činnost	210 000,-	44 100,-	254 100,-
Autorský dozor	365 000,-	76 650,-	441 650,-
CELKEM	2 465 000,-	517 650,-	2 982 650,-

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	1 155 000,-	242 550,-	1 397 550,-
Dokumentace pro provádění stavby	735 000,-	154 350,-	889 350,-
Inženýrská činnost	210 000,-	44 100,-	254 100,-
Autorský dozor	365 000,-	76 650,-	441 650,-
Koordinátor BOZP	31 000,-	6 510,-	37 510,-
CELKEM	2 496 000,-	524 160,-	3 020 160,-

IV. Ostatní

- Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
- Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
- Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma smluvními stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- Uzavření dodatku schválila Rada města Liberec usnesením č. 582/2026 ze dne 5. 5. 2026. |

V. Doložky


- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne: [.....]

V Hradci Králové dne: [.....]

Za objednatele:



Za zhotovitele:



| Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. ||
primátor města Liberec

| Ing. Miloš Burianec, jednatel |

Dobrý den. Zasílám požadované.

Zdraví Burianec

From: burianec <burianec@dik-hk.cz>

Sent: Friday, March 06, 2026 4:34 PM

To: 'fabianova.angelika@magistrat.liberec.cz' <fabianova.angelika@magistrat.liberec.cz>

Cc: 'Ing. Zdeněk Puhlovský' <puhlovsky@dik-hk.cz>

Subject: FW: BOZP Jablonecká, Nová Baltská

Dobrý den – na základě Vaši žádosti viz níže zasílám cenovou nabídku na zajištění koordinátora BOZP pro projektovou přípravu staveb „Jablonecká“.

Jablonecká:

Nastudování technického řešení a ZOV: 16 hodin * 950 = 15 200 Kč

Vypracování plánu BOZP pro přípravu stavby: 16 hodin * 950 = 15 200 Kč

Tisk: 600 Kč

Cena celkem: 31 000 Kč.

S pozdravem Burianec, DiK