

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Posouzení efektivnosti a návrh protipovodňových opatření pro město Nýřany

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Nýřany

Sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČO: 002 58 199

DIČ: CZ00258199

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Bauer, ved. odb. investic a údržby majetku

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Leníček, oddělení říčních systémů

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje:

Čl. III Doba plnění

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti:	bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo
Ukončení činnosti:	do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
(dále jen „Doba plnění“)	

Nové znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti:	bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo
Ukončení činnosti:	do 30. 11. 2017
(dále jen „Doba plnění“)	

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují své dopisy. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Nýřanech dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Davídek
starosta města
Město Nýřany

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.