

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 2. 3. 2026

s předmětem plnění:

„Obnova vodovodu Bruntál, ul. Dobrovského, řad X2“

I. Smluvní strany

1. VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: KB Bruntál
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel./fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. JR STaKR s.r.o.

Sídlo: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
Zastoupena: Jiřím Krupou, jednatelem společnosti
IČ: 28596854
DIČ: CZ28596854
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku **VII. Cena díla** a to takto:

Cena díla celkem dle SoD:	1 219 500,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – méněpráce:	-256 086,36 Kč bez DPH
Nová cena díla celkem:	963 413,64 Kč bez DPH

Výše DPH je stanovena dle zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

2. Vyčíslení méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu..
2. Přílohy: vyčíslení méněprací

V Bruntále dne:

**Ing.
Petr
Klouda**
Digitally signed
by Ing. Petr
Klouda
Date:
2026.06.03
08:22:19 +02'00'

za objednatele

Ing. Petr Klouda
předseda představenstva

**Ing.
Stanislav
Moškoř**
Digitally signed
by Ing. Stanislav
Moškoř
Date:
2026.06.03
08:22:35 +02'00'

Ing. Stanislav Moškoř
člen představenstva

V Bruntále dne:

**Jiří
Krupa**
Digitálně podepsal
Jiří Krupa
Datum: 2026.06.02
16:05:30 +02'00'

za zhotovitele

Jiří Krupa
jednatel společnosti