

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/00924/OI/OBJ/1
	Datum vyhotovení :	18.05.2026
	Dodací lhůta :	31.05.2026

Dodavatel :	Odběratel :
EPRM-CZ s.r.o. Drahanovice 264 78344 Drahanovice IČO: 08231281 DIČ: CZ08231281	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název investiční akce: Centrum Dominika Kokory – Dobudování EPS s napojením na PCO – budova Dřevohostice Dodatkem č.1 se mění: Na základě dohody obou stran se prodlužuje termín plnění výkonu technického dozoru stavebníka (v průběhu realizace díla) na akci „Centrum Dominika Kokory - Dobudování EPS s napojením na CPO – budova Dřevohostice “ z původního termínu do 04.03.2026. 2026 (210 dnů) o 87 dnů, tedy do 31. 5. 2026. Dále se objednávka rozšiřuje o výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace výměny dveří, včetně dopojení ovládání (včetně rozvodů kabeláže) a připojení EPS na PCO, v délce 4 měsíců. Předpokládané dokončení této části je do 31. 12. 2026. Cena plnění se navyšuje z původní částky 228 690,- Kč vč. DPH o 214 688,60 Kč vč. DPH (z toho 90 231,40 Kč vč. DPH za prodloužení do 31. 5. 2026 a 124 457,20 Kč vč. DPH za další 4 měsíce činnosti TDS). Nová celková cena činí 443 378,60 Kč vč. DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění. Původní cenová nabídka, uvedená v příloze č. 1, je nedílnou součástí této dohody. Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení. Předpokládaná cena celkem: Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. Ing. Miroslav Kubín vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		
		214 688,60 Kč

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: Podhorná Sonia Mgr.
Telefon: 585 508 339
E-mail: s.podhorna@olkraj.cz

Dodavatel: EPRM-CZ s.r.o. Drahanovice 264 783 44 Drahanovice IČ: 08231281 DIČ: CZ08231281 Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Nabídka č.: 25NA00015 Forma úhrady: Příkazem Datum zápisu: 10.07.2025 Platno do: 07.08.2025	Odběratel: IČ: 60609460 DIČ: CZ60609460 Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc Tel.: Konečný příjemce:
---	---

Cenová nabídka na inženýrskou činnost při realizaci stavby: "Centrum Dominika Kokory – Dobudování EPS s napojením na PCO", objekt Dřevohostice

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Příprav podkladů pro zahájení stavby	1 kpl	3 000,00		3 000,00	21%	630,00	3 630,00
Technický dozor stavby - průběžná kontrola	1 kpl	180 000,00		180 000,00	21%	37 800,00	217 800,00
Kontrolní činnost při dokončení stavby	1 kpl	6 000,00		6 000,00	21%	1 260,00	7 260,00
Součet položek				189 000,00		39 690,00	228 690,00
CELKEM K ÚHRADĚ							228 690,00

Rozbor výkonu technického dozoru:

aktivní účast na KD,

průběžně nahodilá prohlídka a kontrola prováděných prací

administrativní práce

Předpoklad výkonu v délce 7 měsíců 60x kontrola stavby (KD) á=3000,- Kč vč. dopravy

Vystavil: Ing. Dušan Skopal

[REDACTED]

[REDACTED]

system POHODA