

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **0008/2026/OSM** ze dne 9. 3. 2026

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Mgr. Tomášem Grossem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, na základě usnesení zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 5/2/ZM/08/11/2022
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Marcel Petřek, tel.: +420 731 131 831; e-mail: marcel.petrek@roznov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KaposGreen s.r.o.

se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 08896119
DIČ: CZ08896119
zastoupena: Filip Skarka, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 2601760696/2010
ID datová schránka: c8qppee
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 115956
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 9. 3. 2026 smlouvu o dílo č. **0008/2026/OSM** (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Odstranění jmelí z dolní části parku, Rožnov pod Radhoštěm“ (dále jen „**Dílo**“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Veřejná zakázka je součástí stejnojmenného projektu podpořeného v rámci výzvy č. 10 Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (identifikační číslo akce: Z150701001042, identifikační číslo projektu: OPZP_24_1_6_10_00074).
- V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba provedení dodatečných prací (vícepráce), které nebyly v době sjednání Smlouvy zřejmé a nebylo je možné ani předvídat. Specifikace víceprací včetně jejich hodnoty tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.



Spolufinancováno
Evropskou unií



3. Celková hodnota víceprací činí **109 650 Kč (slovy: jedno sto devět tisíc šest set padesát korun českých) bez DPH**, tj. 132 676,50 Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíce šest set sedmdesát šest korun českých a padesát haléřů) s DPH (sazba ve výši 21 %).
4. V souladu s článkem V. odst. 16. smlouvy budou vícepráce sjednané tímto Dodatkem fakturovány samostatně.
5. Účelem a smyslem tohoto Dodatku je smluvně upravit změnu závazku ze Smlouvy spočívající ve vícepracích a s tím související zvýšení celkové ceny za Dílo. Předmětem změny jsou vícepráce spojené s nutností silnějších redukcí z důvodu vyššího zajmání korun a s tím související větší množství odpadu ke štěpkování. Změna bezprostředně souvisí s původním Dilem, nemění celkovou povahu ani účel veřejné zakázky a nepředstavuje nové samostatné plnění nebo významné rozšíření plnění, přičemž při změně závazku ze Smlouvy bylo postupováno v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 až 3 ZZVZ. Touto změnou závazku ze Smlouvy nedojde k překročení limitu podle ustanovení § 27 ZZVZ.
6. Smluvní strany tak tímto Dodatkem provádějí v souladu s článkem VII. odst. 10. a XIV. odst. 16. Smlouvy a ustanovením § 222 odst. 1 ZZVZ změnu Smlouvy. Tento Dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto Dodatku dochází ke zvýšení původně sjednané ceny za Dílo o částku 109 650 Kč (slovy: jedno sto devět tisíc šest set padesát korun českých) bez DPH, proto se Smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem se Smlouva mění následovně:

Článek IV. Cena se mění tak, že jeho dosavadní znění odst. 1. se ruší a nahrazuje se zněním novým:

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH	1 082 429,70 Kč
DPH celkem (21 %)	227 310,24 Kč
Cena včetně DPH celkem	1 309 739,94 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy zůstávají nedotčena, beze změn a nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále jsou srozuměny se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto Dodatku, případně všech údajů, uvedených v tomto Dodatku a jeho případných přílohách, na webových stránkách Objednatele a v informačních a organizačních systémech Objednatele, případně systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje, uvedené v tomto Dodatku, nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu s elektronickými podpisy nebo ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou stejnopisech obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek, s jehož obsahem bezvýhradně souhlasí, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly či chtěly ujednat.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



5. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Nebude-li Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem nový dodatek, která svým obsahem bude odpovídat znění Dodatku (s přihlédnutím k časovému posunu a přiměřeným úpravám termínů a lhůt), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotovitele Objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku.
6. Tento Dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 01.06.2026 usnesením č. 2093/113/RM/01/06/2026.
7. Přílohou Dodatku je:
 1. Seznam víceprací s jejich vyčíslením a odůvodněním

Rožnov pod Radhoštěm dne 2026

Za Objednatele:

Datum: 2026.06.02
13:41:44+02'00'

Mgr. Tomáš Gross
místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

Brno dne 2026

Za Zhotovitele:

Datum: 2026.06.02
14:25:19 +02'00'

Filip Skarka
jednatel společnosti KaposGreen s.r.o.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Strom	Cena (v Kč bez DPH)	Zásah nad rámec zakázky:
97	6 000,00	Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
116	4 500,00	Silné napadení jmelím menší velikosti. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
117	3 000,00	Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
123	2 500,00	Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
130	3 500,00	Silné napadení jmelím v horní části koruny. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
148	4 000,00	Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
161	2 500,00	Redukce sekundární koruny. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
162	2 500,00	Redukce sekundární koruny. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
165	5 000,00	Redukce sekundární koruny. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
169	5 500,00	Sesazení koruny z důvodu zajmelení. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
171	2 500,00	Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
172	3 500,00	Sesazení koruny z důvodu zajmelení. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
182	5 500,00	Redukce sekundární koruny. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
185	5 500,00	Redukce sekundární koruny. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
188	5 500,00	Redukce sekundární koruny. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
505	6 500,00	Sesazení koruny z důvodu zajmelení. Ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
629	6 500,00	Redukce zlomu kosterní větve a ořez malých keříků jmelí, které nebyly viditelné z pozemního průzkumu.
Stěpka 68m³	0,00	
Stěpka 37m³	35 150,00	
Cena celkem	109 650,00	Kč bez DPH