

Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 3 – KoPÚ Tržek u Litomyšle

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	5	3 000,00	15 000,00	30.9.2025
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	1	15 000,00	15 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	172	1 200,00	206 400,00	30.9.2025
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - dodatečné služby	ha	3	1 200,00	3 600,00	30.9.2025
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	4 500,00	513 000,00	28.2.2026
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby	100 bm	1	4 500,00	4 500,00	28.2.2026
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby	100 bm	1	23 500,00	23 500,00	31.8.2026
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	10	4 500,00	45 000,00	31.10.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	172	500,00	86 000,00	30.3.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu - dodatečné služby	ha	3	500,00	1 500,00	30.3.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	172	450,00	77 400,00	31.10.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - dodatečné služby	ha	3	450,00	1 350,00	31.10.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					992 250,00	31.10.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	172	750,00	129 000,00	28.2.2027
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - dodatečné služby	ha	3	750,00	2 250,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	25	2 000,00	50 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	50	800,00	40 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	5	1 500,00	7 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	22 000,00	22 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 000,00	5 000,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 000,00	3 000,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 100,00	1 100,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	172	1 000,00	172 000,00	28.2.2028
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - dodatečné služby	ha	3	1 000,00	3 000,00	28.2.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000,00	50 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	6	5 000,00	30 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	7 000,00	7 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 000,00	4 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 500,00	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					527 350,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	172	400,00	68 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - dodatečné služby	ha	3	400,00	1 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					70 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				992 250,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				527 350,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				70 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 589 600,00	
DPH 21% v Kč					333 816,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 923 416,00	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 3.6.2026

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 27.5.2026

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Ředitelství silnic a dálnic, s.p.

Místo: Pardubice

Datum: 2.6.2026

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Bohumil Vebr

Funkce: ředitel Správy Pardubice

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Aleš Černý

Funkce: jednatel

9) Všechna polezka pro případ, kdy je KOPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KOPÚ v hřbitovních územích.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměr jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu.

Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D – určí Objednatel

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ