



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č.j.: PPR- 4656-22/ČJ-2016-990663

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2016

s Č.j.: PPR-4656-9/ČJ-2016-990663

„SLZN - Na Baních 1304, Praha 5 - Rekonstrukce okapových chodníků“

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Davidem Frýdou, vedoucím Odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
adresa pro doručování: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoba
ve věcech technických: Ing. Tomáš Kratina
telefonní číslo: 974 884 465
mob. tel.: 739 249 022
e-mail: tomas.kratina2@pcr.cz
kontaktní osoba
ve věcech BOZP a PO: Bc. Lucie Holubová
telefonní číslo: 974 884 571
faxové číslo: 974 884 400
e-mail: slzpp.prevrizik@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.**
se sídlem: Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupen: Ing. Josef Záhořík - jednatel společnosti
IČO: 471 22 439
DIČ: CZ 471 22 439
číslo účtu: 804607684/0600
kontaktní osoba: Jindřich Stejskal - stavbyvedoucí
telefonní číslo: 606 636 632
e-mail: info@royaldiamond.cz
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13 420
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy:

- (1) Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu provedení díla, a to dle přílohy č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet „Zbraslav - oprava zdí“. Článek II., odst. 2. smlouvy se především rozšiřuje o rekonstrukci fasády přilehlých anglických dvorků objektu v areálu Na Baních 1304, Praha 5.
- (2) Článek III. odst. 3. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým: „Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je stanoveno nejdéle do 16. 8. 2016.“
- (3) Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení v článku IV., odst. 1. smlouvy, kde se navyšuje cena díla o 70 989,85 Kč bez DPH, tj. 85 898 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%. Celková cena díla je 429 309,85 Kč bez DPH, tj. 519 465 Kč s DPH.
- (4) Článek IV. odst. 3. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým: „Cena díla bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací a dodávek. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor nemovitého majetku, P.O. BOX 6, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kratina, tel. 974 884 465). Přílohou faktury bude oprávněnou osobou schválený soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.“
- (5) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- (6) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- (7) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- (8) Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Praze dne 8. 7. 2016

za objednatele:

V Praze dne 8. 7. 2016

za zhotovitele:

David Frýda
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Ing. Josef Záhořík
jednatel společnosti