

DODATEK SMLOUVY O DÍLO (SOD)
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Filip, Ing. arch. Josef Zábanský,
Bc. Michal Fiedler, DiS.

e-mail: xxx

tel.: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 127721/0100

IČO/DIČ: 00249998/CZ00249998

a

Zhotovitelem

Sdružení firem: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a FACT s.r.o.

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. – reprezentant sdružení

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek

Zastoupený: Petrem Michalcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Michalec, Ing. Jan Plavec - jednatel

e-mail: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čabrádek

e-mail: xxx

tel.: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 26042452 / CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

FACT s.r.o. – člen sdružení

Sídlo: Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 - Podolí

Zastoupený: Ing. arch. Vladimírem Krajícem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. arch. Vladimír Krajíc

e-mail: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. arch. Vladimír Krajíc

tel.: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 26187094 / CZ26187094

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151102, na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zkapacitnění stávajících parkovacích ploch s respektováním budoucí zástavby nárožní proluky Žižkova x Komenského – projektová dokumentace“, na základě výsledku výběrového řízení.

Čl. I.

Předmět dodatku smlouvy

- 1.1 **Předmětem dodatku smlouvy je:** „Zkapacitnění stávajících parkovacích ploch s respektováním budoucí zástavby nárožní proluky Žižkova x Komenského **včetně objektu parkovacího domu**
- 1.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
- 1.1.2. Zajištění inženýrské činnosti projektu a územního rozhodnutí.
- 1.1.3. Vyhotovení statického návrhu konstrukce objektu včetně jejího založení v úrovni DSP s rozpočtem.

Místo stavby: Písek (ZÚJ 549240); pozemky část parc. č. 112/1, parc. č. 112/2, parc. č. 112/11 a parc. č. st. 4848, vše k. ú. Písek.

Čl. II.

Termín provedení

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v následujících termínech:

- 1.1 Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: do 14 týdnů od objednání.
- 1.2 Vyhotovení statického návrhu konstrukce objektu včetně jejího založení v úrovni DSP s rozpočtem: do 14 týdnů od objednání.

Čl. III.

Cena a způsob platby

- 3.1. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: 390.000,-CZK (bez DPH).
- 3.2. Zajištění inženýrské činnosti projektu a územního rozhodnutí: 20.000,-CZK (bez DPH).
- 3.3. Vyhotovení statického návrhu konstrukce objektu včetně jejího založení v úrovni DSP s rozpočtem: 80.000,-CZK (bez DPH).

Čl. IV.

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy

3.4. Dle platné SOD.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 5.2. Celková cena předmětu dodatku nenavýší celkovou cenu za provedení díla SOD.
- 5.3. V případě, že se objednatel rozhodne zadat další stupně projektu výběrovým řízením, poskytne zhotovitel díla svá autorská práva v rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace atd.).
- 5.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.5. Ostatní body SOD nedotčené tímto dodatkem se nemění.
- 5.6. Objednatel i zhotovitel dodatek smlouvy přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne

14.09.2017

.....

za objednatele

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

V Písku dne

.....

za zhotovitele

Petr Michalec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

.....

Ing. arch. Vladimír Krajíc, jednatel

FACT s.r.o.

Schváleno radou města Písku dne 07.09.2017, usnesením č.554/17.