

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 839/OSR/2016 uzavřené dne 6. června 2016 týkající se stavební akce "Masarykovo náměstí 9, Jihlava – Oprava topného systému."

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem - náměstkem primátora  
IČO: 002 86 010  
DIČ: CZ00286010  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **GARANT GAS s.r.o.,** Mostecká 2204/49, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Jiřím Pačutou – jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
Oddíl C, vložka 11367  
IČO : 489 09 572  
DIČ: CZ48909572  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 19-4661790247/0100

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Romana Metelková  
Bytservis spol. s r.o. Ing. Jan Farka  
za zhotovitele: Jiří Pačuta

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 839/OSR/2016.

**V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:**

h) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny.

Jedná se o tyto změny:

Vícepráce provedené v celkové hodnotě: 939,80 Kč bez DPH

- Dodávka a montáž soklíku keramické podlahy.

Méněpráce neprovedené v celkové hodnotě: 4.575,00 Kč bez DPH

- Nebyla provedena dodávka a montáž 1 ks otopného tělesa včetně armatur a potrubí.

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, TDI a objednatelem.

**III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:**

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu dle směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH	604.334,79 Kč
Vícepráce	+ 939,80 Kč
Méněpráce	- 4.575,00 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 600.699,59 Kč**


**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**


IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 839/OSR/2016 uzavřené dne 6. června 2016, týkající se akce „Masarykovo náměstí 9, Jihlava – Oprava topného systému“. Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne 4. 10. 2016

  
.....  
Za objednatele:



**GARANT GAS s.r.o.**  
Mostecká 49, 586 01 Jihlava  
tel./fax: 567 307 138  
DIČ: CZ48009572 -5-

.....  
Za zhotovitele: