

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**

**Objednatel:**

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ : 61989100

DIČ: CZ61989100

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: 100954151/0300

**a**

**Zhotovitel:**

**MgA. Martin Kubica**

Místo podnikání: Janov 11, 793 84

IČ : 08004161

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 22.8.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, kdy dílem je restaurování a osazení dekorativní stěny/obrazu „Agricolovi horníci“ (dále také jako „Smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že dílo mělo být vyhotoveno v termínu do 30.4.2026, přičemž smluvní strany se dohodly, že se tento termín posouvá na 30.4.2027. Z tohoto důvodu je uzavírán tento dodatek č. 1, který mění termíny dané Smlouvou.

**Článek I.**  
**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že se ruší Čl. I. odst. 2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Dílem je restaurování a osazení dekorativní stěny/obrazu „Agricolovi horníci“, bližší specifikace díla je obsažena v cenové nabídce zhotovitele ze dne 18.7.2025, která je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Dekoratívni stěna „Agricolovi horníci“ je obraz –  
rok vzniku a původní místo osazení: 1964, důl 9. května Stonava

Materiál: terazzo

Rozměr: 453 cm x 240 cm (jedno pole stěny 151 cm x 120 cm, 6 polí celkově), autorem je  
Rudolf Prokop.

Dekoratívni stěna „Agricolovi horníci“ je ve výlučném vlastnictví objednatele.

Dílo bude provedeno ve 3 fázích:

1) Restaurování

1.1 - etapa čištění (50 000,- Kč, termín realizace 5.12. 2025)

1.2 - etapa lepení armatur prasklé desky, etapa doplnění, etapa patinace/scelení povrchu (75  
000,- Kč)

Cena celkem: 125 000,- Kč (bez DPH)

2) Osazení

2.1 - etapa přípravy stěny (kompoziční umístění stěny pomocí makety, následné navrtání děr  
pro osazení 10 000,- Kč)

2.2 - osazení dekorativní stěny (odborná pomoc kameníka 20 000,- Kč, speciální jeřáb  
JEKKO 532 SPX s obsluhou 60 000,- Kč, kotvicí materiál 20 000,- Kč)

Cena celkem: 110 000,- Kč (bez DPH)

3) Dokončovací práce

3.1 - Estetický scelující prvek-sokl, který rámuje a doplňuje dekorativní stěnu v místě  
osazení- návrh- realizace - osazení

Cena: 20 000,- Kč (bez DPH).

2. Smluvní strany se dohodly, že se ruší Čl. II. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 30.4.2027.

Ostatní dílčí termíny dle jednotlivých fází a etap, uvedených v Čl. I. budou sjednány po  
dohodě obou stran v Dodatku č. 2. Nedohodnou-li se smluvní strany na ostatních dílčích  
termínech do 30.06.2026, určí je jednostranně objednatel.

3. Pro účely právní jistoty smluvní strany prohlašují, že termíny uvedené v příloze č. 1  
Smlouvy se na vyhotovení díla nepoužijí a dílo bude vyhotoveno v termínech stanovených  
tímto Dodatkem č. 1 a následnými dodatky ke Smlouvě.

4. Pro účely právní jistoty smluvní strany shodně konstatují, že prodlení s realizací díla nastalo  
z důvodů na straně objednatele. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel potřebuje  
pro realizaci díla subdodavatele (bagr), proto pokud by v důsledku časového posunu  
realizace díla vzrostla odměna subdodavatele o více než 10.000,-Kč oproti původní ceně  
předpokládané při zhotovení cenové nabídky, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek  
k této smlouvě, jímž cenu zvýší tak, aby náklady subdodavatele na bagr byly proplaceny a

umožní zhotoviteli vystavení dodatečné faktury spojené s touto prací, a to po dokončení všech restaurátorských prací.

5. Do čl. III se doplňuje odst. 8. ve znění:

Zhotovitel může vystavit dílčí fakturu za provedené práce dle Čl. I, Odst. 1., odr.1) 1.1. po jejich převzetí odpovědným zástupcem Objednatele.

#### Závěrečná ustanovení

1. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o obnovení prací na díle a připravenosti místa osazení dekorativní stěny minimálně 6 měsíců před požadovaným datem předání díla.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“).
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání tohoto Dodatku č.1 jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při jeho plnění a veškerých činnostech s ním souvisejících.

V Ostravě dne: .....  
Objednatel:

V Ostravě dne 13.3.2026  
Zhotovitel:

.....  
za VŠB-TUO, Ing. Gabriela Mechelová

.....  
MgA. Martin Kubica