

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/090
ze dne 17.7.2017

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a KUBIKO s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**LC Hřebenová západ**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Bučovice, se mění rozsah prací. Jedná se o zvýšení objemu vyrovnání povrchu asfaltovým povrchem ACO.
3. Vzhledem k požadovaným vícepracem se tímto dodatkem také mění termín pro řádné dokončení díla a to na **6.10.2017**.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.06.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/090 ze dne 17.7.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **154.669,80,- Kč bez DPH**:


4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/090 ze dne 17.7.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/090 ze dne 17.7.2017.


Přílohy: rozpočet s výkazem výměr na vícepráce

V Brně, dne 16. 9. 2017

V Brumově, dne



Objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.



zhotovitel
Josef Kubíček
jednatel KUBIKO s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1125/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno



Soupis víceprací LC Hřebenová - západ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	395,000	360,00	142 200,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	395,000	12,00	4 740,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 185,000	2,00	2 370,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	1 975,000	2,00	3 950,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	395,000	2,00	790,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	61,980	5,00	309,90	CS ÚRS 2016 01
15	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živickým, betonovým do 3000 m	t	61,980	5,00	309,90	CS ÚRS 2016 01
Celkem bez DPH							154 669,80	

V Bučovicích, 11.9.2017

