



Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML 0003/INV/209/SP**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě zmocnění ze dne 31.12.2013.

Email/telefon: koncel.f@kr-ustecky / 475 657 319

Zástupce pro věcná jednání:

Miroslav Nápravník, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

Obchodní firma: **Plynomont Teplice, s.r.o.**

Sídlo: Dubská 1806, Teplice

Zastoupený: Janem a Tomášem Glonkem

Kontaktní osoba pro věcná jednání: ■■■■■■■■■■

E-mail/telefon: ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■

IČO: 25008676

DIČ: CZ25008676

Bank. spojení: ■■■■■■■■■■
č.ú. ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č.2

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 11.1.2016 vč. dodatku č. 1 ze dne 22.6.2016 na akci : „**SPZ Triangle – osazení chrániček VTL**“, a to takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

Článek č.I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 6 v tomto znění:

6. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o přípočty rozpočtových položek uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odst. 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. 1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **1 022 831,00 Kč** (slovy: miliondvacetdvatisícsmsetřicetjedna korun českých) **bez DPH** a **1 237 626,00 Kč** (slovy: jedenmiliondvěstětřicetsedmtisícšestsetdvacetšest korun českých) **s 21 % DPH**.
Včetně rezervy 50 000,00 Kč bez DPH (padesát tisíc korun českých)

1.2 Nová cena díla je stanovena ve **1 197 286,83 Kč** (slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicetsedmtisícdvěstěosmdesátšest korun českých a osmdesát tři haléře) **bez DPH** a **1 448 717,06 Kč** (slovy: jedenmilionpětsetdevět tisícdvěstěsedmnáct korun českých a šest haléřů) **s 21 % DPH**.
Tato částka již neobsahuje rezervu.

1.3 Hodnota dodatku činí **224 455,83 Kč** (slovy: dvěstědvacetčtyřtisícčtyřistapadesát pět korun českých a osmdesát tři haléře) **bez DPH** a **271 591,55 Kč** (slovy: dvěstěsedmdesátjednatisíc pětsetdevadesátjedna korun českých a padesát pět haléřů) **s 21 % DPH**. Vícepráce činí **224 455,83 Kč bez DPH** a méněpráce **0,- Kč bez DPH**.

VIII

Závěrečná ustanovení

Článek č.VIII smlouvy o dílo se doplňuje o bod 6 v tomto znění:

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: sstufxj /na [REDACTED]
[REDACTED]

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 20.7.2016

V Teplicích dne 19.7.2016

.....
objednatel
Ústecký kraj
Ing. František Končel
vedoucí odboru INV
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
zhotovitel
doplňí uchazeč
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1