

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **013/2026/OSM** ze dne 23. 03. 2026


uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Mgr. Tomášem Grossem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, na základě usnesení zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 5/2/ZM/08/11/2022
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petra Glumbíková, tel.: +420 739 503 557, e-mail: petra.glumbikova@roznov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. hřiště.cz, s.r.o.

se sídlem: Na Buble 201/11, 621 00 Brno
IČO: 28354303
DIČ: CZ28354303
zastoupena: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 117123653/0300
ID datová schránka: d4ri7ee
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 63253
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

I. Úvodní ustanovení

- Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 23. 3. 2026 smlouvu o dílo č. **013/2026/OSM** (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Design & Build Dětské hřiště Dolní park II. k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ (dále jen „**Dílo**“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- Po uzavření Smlouvy vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) a zároveň byla dohodnuta změna materiálu u jednoho z herních prvků za levnější (méněpráce), přičemž tato změna nemá vliv na bezpečnostní řešení herního prvku. Specifikace víceprací a méněprací včetně jejich hodnoty tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- Celková hodnota méněprací činí **10 000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bez DPH**, tj. 12 100,00 Kč (slovy: dvanáct tisíc jedno sto korun českých) s DPH (sazba ve výši 21 %).

4. Celková hodnota víceprací činí **332.330,00 Kč (slovy: tři sta třicet dva tisíce tři sta třicet korun českých) bez DPH**, tj. 402.119,30 Kč (slovy: čtyři sta dva tisíce jedno sto devatenáct korun českých a třicet haléřů) s DPH (sazba ve výši 21 %).
5. V souladu s článkem V. odst. 16. smlouvy budou vícepráce sjednané tímto Dodatkem fakturovány samostatně. Smluvní strany se dohodly, že od víceprací bude odečtena hodnota méněprací uvedená v odst. 3. tohoto článku Dodatku. Za vícepráce tak bude fakturována částka 322.330,00 Kč (slovy: tři sta dvacet dva tisíce tři sta třicet korun českých) bez DPH představující rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
6. Účelem a smyslem tohoto Dodatku je smluvně upravit změnu závazku ze Smlouvy spočívající ve vícepracích a méněpracích a s tím související zvýšení celkové ceny za Dílo. Předmětem změny je úpravu parametrů a bezpečnostního řešení již řešeného prostoru, tj. dětského hřiště. Změna bezprostředně souvisí s původním Dílem, sleduje zajištění bezpečného užívání herních prvků v souladu s požadavky normy ČSN EN 1176-1 ed. 2 + A1, nemění celkovou povahu ani účel veřejné zakázky a nepředstavuje nové samostatné plnění nebo významné rozšíření plnění, přičemž při změně závazku ze Smlouvy bylo postupováno v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 až 3 ZZVZ. Touto změnou závazku ze Smlouvy nedojde k překročení limitu podle ustanovení § 27 ZZVZ.
7. Smluvní strany tak tímto Dodatkem provádějí v souladu s článkem II. odst. 7., VII. odst. 12. a XIV. odst. 16. Smlouvy a ustanovením § 222 odst. 1 ZZVZ změnu Smlouvy. Tento Dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto Dodatku dochází ke zvýšení původně sjednané ceny za Dílo o částku 322.330,00 Kč (slovy: tři sta dvacet dva tisíce tři sta třicet korun českých) bez DPH, proto se Smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem se Smlouva mění následovně:

Článek IV. Cena se mění tak, že jeho dosavadní znění odst. 1. se ruší a nahrazuje se zněním novým:

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena díla bez DPH	2.031.690,00 Kč
DPH celkem (21 %)	426.654,90 Kč
cena včetně DPH celkem	2.458.344,90 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy zůstávají nedotčena, beze změn a nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále jsou srozuměny se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto Dodatku, případně všech údajů, uvedených v tomto Dodatku a jeho případných přílohách, na webových stránkách Objednatele a v informačních a organizačních systémech Objednatele, případně systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje, uvedené v tomto Dodatku, nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu s elektronickými podpisy nebo ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou stejnopisech obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek, s jehož obsahem bezvýhradně souhlasí, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


Tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly či chtěly ujednat.

5. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Nebude-li Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem nový dodatek, která svým obsahem bude odpovídat znění Dodatku (s přihlédnutím k časovému posunu a přiměřeným úpravám termínů a lhůt), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotovitele Objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku.
6. Tento Dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 1. 6. 2026 usnesením č. 2088/113/RM/01/06/2026.
7. Přílohou Dodatku je:
 1. Změnový list č. ZL 01
 2. Položkový rozpočet s vyčíslením víceprací a méněprací

Rožnov pod Radhoštěm dne 2026

Brno dne 2026

Za Objednatele:


Datum:
2026.06.05
08:31:42 +02'00'

Mgr. Tomáš Gross
místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

Za Zhotovitele:


Datum: 2026.06.04
08:54:06 +02'00'

Ing. Ladislav Fuxa
jednatel společnosti hřiště.cz, s.r.o.

ZL 01

Zhotovitel/IČO: Hřiště.cz, s.r.o., Na buble 201/11, 621 00, IČO 28354303

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 27. 4. 2026

Název akce: **Design & Build Dětské hřiště Dolní park II. k.ú. Rožnov pod Radhoštěm**Způsob odeslání / předání datum: 2026 poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Specifikace méněprací a víceprací
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:**Vícepráce:** Doplnění dopadových ploch z EPDM HIC 1,5 m a zatravnovací rohože pod herní prvky (lanová pyramida, Nesto 90, Hambelt, lanová dráha) a s tím spojené náklady na vybudování štěrkového lože, patky a úpravu terénu kolem dopadové plochy.**Méněpráce:** změna materiálu skluzavky (z původního nerezů na barevný laminát).**Popis a zdůvodnění změny:**

Objednatel požaduje doplnit dopadovou plochu z elastického materiálu EDPM (litá guma v provedení HIC = kritická výška pádu 1,5m) pro herní prvky s výškou dopadu do 1 metru. U lanové dráhy objednatel zvolil doplnění zatravnovací gumové rohože Safagrass. Oba typy ploch tlumící náraz splňují požadavky normy ČSN EN 1176-1 ED.2+A1 (bezpečnostní požadavky pro zařízení a povrch hřišť).

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele změna oproti PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Požadavek na předmětné vícepráce a méněpráce vychází z podnětu Rady města konané dne 16.3.2026.

Příloha: Specifikací méněprací a víceprací

Cena méněprací v Kč bez DPH: 10.000,00 Kč	Cena víceprací v Kč bez DPH: 332.330,00 Kč
Výsledná cena změny v Kč bez DPH: 322.330,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé Dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Petra Glumbíková Datum: 2026	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Ladislav Fuxa Datum:2026



hřiště.cz, s.r.o.
sídllo firmy:
Na Buble 201/11
Brno 621 00
www.hriste.cz

kanceláře, korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice
mobil: +420 777 224 404
e-mail: info@hriste.cz



Místo Roznov_pod_Radhostem_Dolni_doplneni_EPDM

Nabídka č. N26JH016

Datum 28.04.2026

Kontakt firma
hřiště.cz

STAVEBNÍ ÚPRAVY

položka	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
dopadová plocha - EPDM HIC 1,5 m	m2	72	1 850 Kč	133 200 Kč
šterkové lože tl. 20 cm vč. odkopu a odvozu	m2	72	1 150 Kč	82 800 Kč
patka pro prvek na EPDM (odkop, chránička, obetonování)	ks	7	1 750 Kč	12 250 Kč
úprava terénu okolo dopadové plochy (úprava, dorovnání)	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
zatravněovací rohože Safagrass	m2	96	980 Kč	94 080 Kč
Sleva Sestava Rožnov plastová skluzavka	kpl	1	-10 000 Kč	-10 000 Kč
CENA CELKEM				322 330 Kč

CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV BEZ DPH	322 330,00 Kč
DPH 21%	67 689,30 Kč
CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV S DPH	390 019,30 Kč