

**DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB TECHNICKÉHO
PORADENSTVÍ UZAVŘENÉ DNE 7.1.2026 A ÚČINNÉ OD 8.1.2026**

(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Akademie múzických umění v Praze

Se sídlem: Malostranské náměstí 259/12
Zastoupená: Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., kvestor
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984

(„Příkazce“ nebo také „AMU“)

a

(2) KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář,

Se sídlem: Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1
Zastoupená: JUDr. Barborou Karo, jednatelkou
IČO: 057 32 069
DIČ: CZ057 32 069

(„Příkazník 1“)

a

(3) PragoData Consulting, s.r.o.

Se sídlem: Vranovská 1570/61, 614 00 Brno
Zastoupená: Ing. Libor Soška, jednatel
IČO: 45280576
DIČ: CZ45280576

(„Příkazník 2“)

(Příkazník 1 a Příkazník 2 společně **„Příkazník“**)

(Příkazce a Příkazník společně **„Smluvní strany“**)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1** Příkazce v souladu s čl. 6.1 Smlouvy informuje příkazníka, že z důvodu změny okolností na straně Příkazce došlo k dočasnému odložení realizace projektu „organizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodavatele systému spisové služby AMU dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2** Příkazce konstatuje, že tyto okolnosti mají přímý dopad na předmět a průběh plnění dle Smlouvy.
- 1.3** Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na dočasném pozastavení plnění Smlouvy, a

to ode dne podpisu tohoto Dodatku.

- 1.4 Smluvní strany potvrzují, že dočasné pozastavení plnění dle tohoto Dodatku není prodlením Příkazníka ani porušením povinností Příkazníka dle Smlouvy.
- 1.5 Po dobu pozastavení plnění neběží lhůty dle čl. 4.2 až 4.4 Smlouvy.
- 1.6 Smluvní strany mají zájem zachovat vzájemnou spolupráci a pokračovat v plnění Smlouvy po obnovení projektu ze strany Příkazce.
- 1.7 Příkazce je oprávněn kdykoliv vyzvat Příkazníka k pokračování v plnění Smlouvy, a to písemnou formou prostřednictvím e-mailové komunikace kontaktních osob uvedených ve Smlouvě.
- 1.8 Po doručení výzvy dle odst. 1.7 tohoto Dodatku budou nové termíny plnění jednotlivých etap projektu stanoveny dohodou Smluvních stran, a to s přihlédnutím k dosavadnímu stupni rozpracovanosti projektu.

2. DÍLČÍ PLNĚNÍ A ODMĚNA

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu tohoto Dodatku byly ze strany Příkazníka 2 řádně poskytnuty dílčí služby v rozsahu části A Přílohy č. 1 Smlouvy, zejména v:
 - (a) projektových a konzultačních jednáních,
 - (b) analytické činnosti,
 - (c) sběru a vyhodnocení požadavků Příkazce,
 - (d) přípravě podkladů pro technickou specifikaci veřejné zakázky
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že za výše uvedené dílčí plnění náleží Příkazníkovi 2 odměna ve výši 71 280,- Kč bez DPH.
- 2.3 Úhradou této dílčí odměny není dotčen nárok Příkazníka na úhradu zbývajících částí odměny dle Smlouvy po obnovení projektu.
- 2.4 Příkazník je oprávněn vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

Akademie múzických umění v Praze

Místo: v Praze

Datum: dle el. podpisu

Jméno: Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D.,

Funkce: kvestor

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář

Místo: v Praze

Datum: dle el. podpisu

Jméno: JUDr. Barbora Karo

Funkce: jednatelka

PragoData Consulting, s.r.o.

Místo: v Brně

Datum: dle el. podpisu

Jméno: Ing. Libor Soška

Funkce: jednatel