

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.12.2025

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, se sídlem 5. května 148, 551 02 Jaroměř, IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10874, datum vzniku a zápisu 1.1.1997, kontaktní e-mail: XXXX, kontaktní telefon: XXXX, číslo bankovního účtu: 43337551/0100, zastoupená Ing. Janem Karpíškem, jednatelem společnosti,

a

ZHOTOVITEL:

Mgr. Vojtěch Dobiáš, Bratří Čapků 876/5, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 698 79 915, DIČ: XXXX, e-mail: XXXX, telefon: XXXX, číslo bankovního účtu: XXXX.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.12.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Studie pro zahájení 1. etapy revize ochranného pásma 2. stupně vodárenských zdrojů města Jaroměř **(dále jen „Smlouva“)**.

Smluvní strany spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1 **(dále jen „Dodatek“)** výše uvedené Smlouvy.

I. Bod č. 2 článku IV. Smlouvy se mění (a jeho znění nově zní) takto:

2. Ukončení prací a předání díla: do 31.7.2026.

II. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu. Nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

IV. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, že si Dodatek před jeho podpisem pečlivě přečetly, plně mu rozumí, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej níže podepisují.

V Hradci Králové dne 8.6.2026

V Jaroměři dne 8.6.2026

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Mgr. Vojtěch Dobiáš

.....
Ing. Jan Karpíšek