

## DODATEK č. 1

K objednávce uzavřené dne 16.03.2026 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

### Objednatel

**Název:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**IČO:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Zastoupený:** [redacted], vedoucí odboru majetku a komunálních služeb  
**Kontaktní osoba:** [redacted] - referent odboru majetku a komunálních služeb  
**Kontakt:** [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotovitel

**Název:** VANĚK ALARM, s.r.o.  
**Sídlo:** Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**IČO:** 07728123  
**Zastoupený:** [redacted]  
**Kontaktní osoba:** [redacted]  
**Telefonní spojení:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

### PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.01.2026 objednávku č. OMKS/2026/0140/S (dále jen „**Objednávka**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Oprava a částečná výměna zvonkových systémů v bytových domech, Žďár nad Sázavou**
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit část obsahu Smlouvy, týkající se několika položek rozpočtu, u nichž se náklady na realizaci kvůli různým vlivům vyvíjely jinak, než se při podpisu smlouvy předpokládalo.

### PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce a změna celkové ceny
2. Vícepráce jsou prováděny na žádost Objednatele a spočívají ve změnách rozsahu nebo doplnění položek rozpočtu oproti nabídce, jež je přílohou Objednávky.
  - 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány **vícepráce** v celkové hodnotě **43 000 Kč bez DPH**, což odpovídá 52 030 Kč s 21 % DPH, jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.2. Vícepráce se týkají výměny domovních telefonů v bytech bytových domů Brodská 1825/11, Revoluční 1829/27, Revoluční 1871/30, Brodská 1876/27, Brodská 1936/35 a Brodská 1932/43. Jedná se o 215 ks domovních telefonů.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

#### Doložka


Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 1/2025, o zadávání veřejných zakázek, schválenou RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 3720/2025/SRI/RM dne 21.7.2025.

Ve Žďáru nad Sázavou dne *dle el. podpisu*

Ve Žďáru nad Sázavou dne *dle el. podpisu*



.....  
**Objednatel**  
Ing. Dana Wurzelová



.....  
**Zhotovitel**  
Martin Vaněk