



S00JP00HCAC5

Smlouva o dílo: „Zpracování žádosti o dotaci k projektu:
„Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže a Pasecká - Klabalská“

S 2017/0409
380017 0013

Smluvní strany

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: Ing. Marie Cepková, vedoucí oddělení koordinace projektů
Odpovědný útvar: Oddělení koordinace projektů
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Eurovision, a.s.

se sídlem Veveří 2581/102, 616 00 Brno
zastoupená Mgr. David Šeich, statutární ředitel
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Olga Raabová
zástupce ve věcech technických: Ing. Olga Raabová
IČ: 27691845
DIČ: CZ27691845
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5056
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3800170004 ze dne 20. 4. 2017

(dále v textu pouze jako „Dodatek č. 2“)

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2017 Smlouvu o dílo č. 3800170004 (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel, v rámci své obchodní činnosti, zavazuje provést a zajistit „**Zpracování projektové žádosti o podporu projektu Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže, Pasecká - Klabalská**“.

Podkladem pro podání žádosti je dokument "Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace". Jedná se o dokument, který musí být zpracován v souladu s metodikou provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2012. Zpracovatel "Zprávy o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace" čekal na konečné výsledky ověření funkčnosti provozu vozidel MHD na trase (jednalo se zejména o kontrolu ve směrových obloucích křižovatek, potvrzení možného bezpečného provozu na této trase a na případné úpravy projektu) pro dopracování vlastního dokumentu.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek II.

1. Článek V. Doba a místo plnění, bod 1.2 Termíny plnění ve Smlouvě o dílo se mění následovně:

Termíny plnění:

– zpracování žádosti v systému MS2014+: **do 8. 9. 2017**

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Účastníci tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 12. 2017, č.j. 3/15Z/2017, schválení rozpočtu SMZ na rok 2017

Schválení uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 14. 8. 2017, č.j. 61/16R/2017, schválila uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č 3800170004

30. 08. 2017
Ve Zlíně dne.....

17. 8. 2017
V Brně dne

objednatel
statutární město Zlín

Josef Novák
člen Rady města Zlína



zhotovitel
Eurovision, a.s.

Mgr. David Seich
statutární ředitel



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OKP	30. 8. 2017		
právně	OP	30. 8. 2017		
finančně	OE			

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	ČERKOVÁ		30. 8. 2017
správce rozpočtu	DORUŠILOVÁ		30. 8. 2017