


Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO


Název: **Krajská zdravotní, a.s.**
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Tomášem Hrubý, generálním ředitelem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:



Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: **NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.**
sídlo: Gorkého 1613, 43601 Litvínov
IČO: 28683218
DIČ: CZ28683218
zastoupena:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:



zázpis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky - zajištění projektového a inženýrského servisu (dále jen „PD“) na akci „**Modernizace zdroje a rozvodů chlazení, Nemocnice Litoměřice, o.z. projektový a inženýrský servis, III**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění projektového a inženýrského servisu k realizaci investičního záměru Modernizace zdroje a rozvodů chlazení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 1 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla - vypracování PD vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy (dále také „víceprací“) podrobně specifikovaná v tomto Dodatku. V průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že v zájmovém prostoru dotčeném vypracováním PD (strojovně zdroje chladu) jsou morálně zastaralé rozvody zdravotně technických instalací a ústředního topení, jenž bude nutné v průběhu následujícího období modernizovat, a proto v důsledku nutnosti modernizace těchto rozvodů bylo Objednatelem

rozhodnuto o rozšíření rozsahu Díla na vypracování PD zdravotně technických instalací a ústředního topení.

- 3) Smluvní strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny, a Zhotovitelem jsou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 1 písm. b) Z7N7. jsou v rámci víceprací realizovány projektové práce vypracování dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací (2. fáze) v rozsahu 76 500 Kč bez DPH (pro zdravotně technické instalace v rozsahu 58 500 Kč bez DPH, a pro ústřední topení v rozsahu 18 000 Kč) dle přílohy č. 1 dodatku.

II.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených víceprací se cena díla v čl. III odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 76 500 Kč bez DPH, čímž se čl. III odst. 1 Smlouvy mění tak, že nově zní „Celková cena díla je stanovena ve výši 1 275 150 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“).

Celková cena díla se skládá z následujících položek (doplní uchazeč):

Fáze/část díla	Cena bez DPH
1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření	250 000 Kč
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby	928 150 Kč
3. Inženýrská činnost	73 000 Kč
4. Součinnost při výběru dodavatele stavby	
5. Dozor projektanta	24 000 Kč

III.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Litvínově dne:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Gorkého 1613
436 01 LITVÍNOV
e-mail: [REDACTED]

8NCI_IM_0002_CN Cenová nabídka

Poptávající:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316712a
401 13 Ústí nad Labem
[REDACTED]

Zpracoval:**dne:****tel/fax.:****mobil:****e-mail:**
[REDACTED]**Akce:**

Modernizace zdroje a rozvodů chlazení, Nemocnice Litoměřice, o. z. - projektový a inženýrský servis, III. - vícepráce

Název položky:	m.j.	cena/m.j.	počet	celkem
část D.1.2.6 ZTI	kpl	58 500,00 Kč	1	58 500,00 Kč
část D.1.2.7 ÚT	kpl	18 000,00 Kč	1	18 000,00 Kč

CELKEM BEZ DPH**76 500,00 Kč**

Technické řešení bude vycházet z obdrženého zadání. PD bude navazovat koncepčně a z pohledu skladby na tvar stávající zasmulvněné PD dle SOD DBID: 4778/2025 z 3.12.2025.

[REDACTED]