

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Opletalova chata** ze dne 11.11.2025**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] severní Morava, na základě pověření ze dne 11.05.2026

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] email: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRENT - Žvábek s.r.o.

se sídlem Chromeč č.p. 40, 78901 Chromeč

IČO: 268 08 251

DIČ: CZ26808251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27411

zastoupená: Miroslavem Žvábekem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Miroslav Žvábek, tel: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 213587431/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SML-00123-2025-123 ze dne 11.11.2025 „**Opletalova chata**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo dílo Opletalova chata (dále jen „smlouva“).
2. Realizace díla byla zahájena v zimních měsících a z důvodu nutné technologické pauzy byly práce přerušeny do příznivějších klimatických podmínek, což má vliv na termín dokončení díla.

II.

Doba plnění

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Termín zahájení díla dle SoD | 03.11.2025 |
| 2. Skutečné zahájení plnění díla | 21.11.2025 |
| 3. Termín dokončení díla dle SoD | 30.06.2026 |
| 4. Nový termín dokončení díla | 20.09.2026 |

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení/vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....
[redacted]
[redacted] severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Miroslav Žváček
jednatel
GRENT - Žváček s.r.o.