



číslo smlouvy objednatele: SMLO-150/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Rekonstrukce silnice II/353 v Kamenci dl. 1000m“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Žižkova č. p. 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 150 30 709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132, zastoupená Ing. Bohuslavem Shejbalem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u Komerční banky a.s. číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDACTED] Email: info@suspk.cz, zastoupená Ing. [REDACTED] - na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-150/2017, na „Vyhodnocení projektové dokumentace Rekonstrukce silnice II/353 v Kamenci dl. 1000m“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

337.091,- Kč (Slovy:

Tři sta sedmdesát sedm tisíc devadesát jedna tisíc korun bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 70.789,- Kč (Slovy: sedmdesát tisíc sedm set osmdesát devět korun českých).

Cena včetně DPH činí **407.880,- Kč** (Slovy: **čtyři sta sedm tisíc osm set osmdesát** korun českých).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je navýšení rozsahu díla.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

Ve Vysokém Mýtě dne : 26.3.2017

V Pardubicích dne : 26.3.2017

Zhotovitel:

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738 VYSOKÉ MÝTO
15030 VYSOKÉ MÝTO
IČO: 15030911
IČO: 15030911 IČO: CZ15030709

Ing. Bohuslav [redacted]
jednatel společnosti

Objednatel:

 Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruvice 98
533 53 Pardubice (3)

[redacted]
technický náměstek

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

533 53

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka

Ve Vysokém Mýtě

15.9.2017

REKONSTRUKCE SILNICE II/353 V KAMENCI - dodatek cenová nabídka na základě zvětšení rozsahu zakázky

Na základě Vaší výzvy podáváme nabídku na vyhotovení projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu ve stupni:

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + PDPS):

A. Cena

1) Diagnostický průzkum		
Dle nabídky zhotovitele		20 000 ,-Kč
2) Vlastní projekt - Sazebník Unika 2017		
4.1) komunikace: IN = 9,0 mil. Kč, tab.13, Pásmo II,	původní cena	
koef. DSP + PDPS = 0,43, min. sazba 502400		
-502 400 x 0,43 =		-216 032 ,-Kč
4.2) komunikace: IN = 14,5 mil. Kč, tab.13, Pásmo II,	nová cena	
koef. DSP + PDPS = 0,43, min. sazba 687800		
687 800 x 0,43 =		295 754 ,-Kč
Rozdíl		79 722 ,-Kč
Sleva cca 15% z pol. č. 4.1		
- 79 722 x 0,15 =		-11 958 ,-Kč
Projekční práce celkem		67 764 ,-Kč
Celkem bez DPH		87 764
DPH 21%		18 430 ,-Kč
DSP+PDPS Celkem s DPH		106 194 ,-Kč

B. Termín

Termín odevzdání DSP + PDPS

do 30.11.2017
OPTIMA s.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Ing. ZIŽKOVÁ 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
jednatelka tel. 420 911 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132.

Telefon:

Bankovní spojení:

IČO: 15030709

e-mail:

ID: u2j6wf7

DIČ: CZ 15030709

Z Á Z N A M

ze vstupního jednání konaného dne 15. 9. 2017 na Správě a údržbě silnic Pardubického kraje ve věci upřesnění rozsahu zakázky

„Rekonstrukce silnice II/353 v Kamenci dl.1000m“

Zúčastnění [redacted] Správa a údržba silnic Pardubického kraje
[redacted] Optima s.r.o. Vysoké Mýto

Dle původního zadání se měla silnice II/353 rekonstruovat v rozsahu nově navržené splaškové kanalizace v délce cca 1000m. Po přenesení nově navržené kanalizace do situace bylo zjištěno, že silnice bude dotčena kanalizací ve čtyřech úsecích o celkové délce cca 1000m

0,082 – 0,542km mezera - nedotčený úsek 97m

0,639 – 0,789km mezera - nedotčený úsek 256m

1,045 – 1,263km mezera - nedotčený úsek 346m

1,609 - 1,758km

Úseky, které nejsou dotčeny kanalizací vykazují obdobné poruchy (trhliny, propadlé okraje) jako navržené úseky pro rekonstrukci. Na jednání bylo dohodnuto provést rekonstrukci silnice II/353 v celé délce 0,082-1,758km to je 1676m.

Projektant zašle na Správu a údržbu silnic nabídku na dodatek ke smlouvě na rozšíření zakázky.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]