

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Zhotovitel:

**Jméno:** ALFA CZ s.r.o.  
**Zápis v obchod./živnost rejstříku:** u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 14500  
**Zastoupený:** Petrem Vítkem, jednatelem  
**Sídlo:** Resslova 929, 500 02 Hradec Králové  
**Doručovací adresa:** Resslova 929, 500 02 Hradec Králové  
**IČ:** 25921894  
**DIČ:** CZ25921894  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 107-5303660287/0100  
**Kontaktní osoba:** [REDAKCE]  
e-mail: alfacz@alfa-strechy.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

#### Objednatel:

**Jméno:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Zápis v obchodním rejstříku:** příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského  
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem  
**Sídlo:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**Doručovací adresa:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**IČ:** 64809447  
**DIČ:** CZ64809447  
**Bankovní spojení:** KB Hradec Králové  
**číslo účtu:** 636270217/0100  
**Kontaktní osoba:** [REDAKCE]  
**Email pro zasílání faktur:** fakturace@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Dne: 09.06.2026 v 12:23:04

Čj: TSHK/3654/2026

Listů: 0 Příloh: 2

*Objednatel*  
[REDAKCE]

**II.**  
**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23.4.2026 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) s názvem „Oprava střechy kolumbária na hřbitově ve Svinarech“, na základě cenové nabídky ze dne 7.4.2026, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

2. V čl. V. odst. 1 byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele sjednána na částku 122.982,- Kč bez DPH.

**III.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci rozpisu víceprací ze dne 1.6.2026, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Konkrétně se jedná o oplechování vrchu a boku atiky rš. 500 mm včetně vyrovnání podkladu.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla, když dochází k jejímu zvýšení o 10.956,- Kč bez DPH.

3. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 133.938,- Kč.“*

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V HRADCI KRÁLOVÉ DNE.....8.06.26.....

10. 06. 2026  
V HRADCI KRÁLOVÉ DNE .....

ZA ZHOTOVITELE:



Petr Vitek  
jednatel  
ALFA CZ s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



**ALFA CZ s.r.o.** - stavební a výškové práce, prodej střešních materiálů

Resslova 929, 500 02 Hradec Králové

Tel./fax:495221381 mobil [redacted] e-mail: alfacz@alfa-strechy.cz / www.alfa-strechy.cz

V Hradci Králové dne:

01.06.2026

**Svinary - Kolumbarium - Vícepráce**

Cena práce včetně materiálu						
Název výrobku	Pracn	Jednot	Cena bez DPH	Sazba	Celková cena bez	Celková cena s
Oplechování vrch a bok atiky rš 500 mm včetně vyrovnání podkladu	13,2	bm	[redacted]	21%	[redacted]	[redacted]
<b>Mezisoučet</b>					<b>10 956,00 Kč</b>	<b>13 256,76 Kč</b>

Vedlejší rozpočtové náklady

Likvidace a odvoz odpadů

Doprava materiálu a zaměstnanců na stavbu

- Kč

Ostatní režie na zařízení staveniště(lávky ,jeřáb atd)

**Cena za provedené práce včetně materiálu bez DPH činí:**

**10 956,00 Kč**

**Záruka na provedené práce 6 let.**

**Záruka na materiály dle garancí výrobce.**

Za Alfa CZ s.r.o.

zpracoval Michal Vítek

Jelikož nabídky zpracováváme bezplatně ,žádáme Vás alespoň o slušnost a sdělení výsledku výběru dodavatele.

V případě nejasností v nabídce a výhrady k některým položkám ,jsme kdykoli připraveni tyto věci objasnit ,nebo vysvětlit funkci těchto položek.

**Děkujeme**