



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Název stavebních prací: zhotovení stavby přípojných bodů a osvětlení na náplavce, v areálu „Port 7“ Praha 7 - Holešovice	Číslo stavby zhotovitele: 28211
Objednatel: Port 7 s.r.o, sídlem Praha 8 – Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČO: 24154229 DIČ: CZ24154229 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 183631	Zhotovitel: Skanska a.s sídlem: Praha 8 – Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322064,

realizovaných podle Smlouvy o dílo		Cena dle SoD
Smlouva o dílo č. CPRT/400204 Dodatek č.1	uzavřené dne 02.07.2025 uzavřený dne 26.03.2026	
s lhůtami provedení od 29.5.2025 Do 30.8.2024		Finální cena provedených prací:
		

Zhotovitel ručí za jakost prací provedených při provádění díla, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců. Záruka za materiály použité v rámci zhotovení 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem		
Ukončení záruční doby 60 měsíců: 26.3.2031		
Ukončení záruční doby 24 měsíců, zemní boxy, rozvaděče, svítidla ovládací prvky: 26.3.2028		
<u>Účastníci řízení o předání a převzetí:</u>		
<u>Určený zástupce objednatele:</u> Kryštof Kratochvíl, Jan Hes		
<u>Určený zástupce zhotovitele:</u> Blokeš Patrick		
Datum převjímacího řízení – zahájení:	11.12.2025	ukončení: 26.3.2026

Dílo bylo provedeno podle projektu stavby vypracovaného společností:

AED project a.s. Pod Radnicí 1235/A Praha 5

Elektroinstalace silnoproud - napojení říční tramvaje a zázemí náplavky mezi řekou a opěrnou zdí Polyfunkčního objektu PORT 7 z 09/20524

Stručný popis předávaného díla včetně změn:

- a. zhotovení elektro rozvodů a přípojovacích bodů pro připojení pozice říční tramvaje a sportovišť na náplavce
- b. provedení individuálních a komplexních zkoušek, revizí a zajištění všech potřebných dokumentů pro kolaudaci a předání díla.
- c. Zapojení do rozvaděče a zprovoznění.
- d. Instalaci 2 zemních boxů, napojení na rozvody elektřiny, vodovodu a kanalizace.
- e. Provedení nezbytných terénních úprav a pro bezpečné užívání veřejností p dokončení díla.

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo č. CPRT/400204 provedli zástupci obou smluvních stran odbornou prohlídku provedeného díla a prohlašují, že jeho provedení odpovídá prováděcí dokumentaci a jejím změnám odsouhlaseným objednatelem, dílenské dokumentaci odsouhlasené generálním projektantem a objednatelem, stanoveným parametrům a předepsaným technickým normám a návazným protipožárním, hygienickým a jiným předpisům pro užívání a provoz stavby. Jsou-li součástí díla nastavitelná zařízení či technologie, zhotovitel předává objednateli dílo včetně zařízení nastavených dle projektových parametrů.

Prohlídkou nebyly zjištěny žádné zjevné vady díla.

Hodnocení jakosti provedených prací: * **výborná **průměrná** **vyhovující****


PROHLÁŠENÍ o předání a převzetí díla

Podpisem tohoto zápisu zhotovitel předává a objednatel přijímá výše uvedené dílo v souladu s ustanovením § 2608 odst. 2 Občanského zákoníku, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo a v tomto zápise dnem: 26.3.2026

Zástupci smluvních stran prohlašují, že tímto zápisem byla provedena a ukončena celá dodávka sjednaná výše uvedenou smlouvou a zástupci stran nemají mezi sebou žádné další závazky uvedené ve smlouvě o dílo, vyjma záručních závazků Zhotovitele za dílo.

V Praze dne 26.3.2026

Za objednatele:



Jan Hes
Port 7 s.r.o.

Za zhotovitele:



Patrick Blokeš
Projektový manažer
Skanska a.s.