

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Lada Košutová – investiční technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

TRASKO BVT s.r.o.

IČO: 06020666

DIČ: CZ06020666

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562

Zastoupena: Ing. Štěpán Leitner – jednatel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 279146532/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„(779) Otrokovice tř. Odboje – 2. etapa rekonstrukce kanalizace DN 300“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: *S100129*

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 2026-17

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění. Po provedení monitoringu stoky zhotovitelem před započítáním provádění díla byl zjištěn její havarijní stav. V úseku mezi šachtami Š1 – Š2 je stav stoky natolik kritický, že není možné provést rukávec jako celek, ale musí zde být použita metoda krátkých sanačních rukávců. Poté budou monitorovány další úseky mezi šachtami Š2 – Š7 a vyhodnoceno nejoptimálnější řešení bezvýkopové opravy kanalizace a zadána výroba finálního rukávce. Tyto uvedené skutečnosti mají přímý vliv na prodloužení doby plnění díla a nebyly způsobeny ze strany zhotovitele.

V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 3. odstavce 3.4. smlouvy ustanovení:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): 30.4.2026

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): 30.6.2026

1.2. Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne

Ve Vyškově dne

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

Ing. Štěpán Leitner
jednatel společnosti
TRASKO BVT s.r.o.
zhotovitel