



S/0246/2026/OSOM/1

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0246/2026/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČO: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva

IČO: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

-

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0246/2026/OSOM k veřejné zakázce s názvem „Čp. 536 Lískovec – opravy fotbalového areálu" následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. *Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:*

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce vzniklé v průběhu prací, to vše v rozsahu dle Změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2. Původní článek 3. *Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje:*

Termín dokončení díla do: 30. 6. 2026

1.3. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

<i>Cena sjednaná v SOD</i>	<i>4 077 970,39 Kč bez DPH tj. 4 934 344,17 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 561 834,97 Kč bez DPH tj. - 679 820,31 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>416 934,71 Kč bez DPH tj. 504 491,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena díla celkem dle Dodatku č. 1</i>	<i>3 933 070,13 Kč bez DPH tj. 4 759 014,85 Kč vč. DPH</i>

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 101. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 19. 5. 2026.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

*Petr Korč,
primátor*

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

*Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva*

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list