

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Zhotovitel: Jihlavská vrtná s.r.o.
Sídlo: Nádražní 493, 588 22, Luka nad Jihlavou
jednající: Michal Nápravník, jednatel
IČO: 27721680
DIČ: CZ27721680
(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.
Sídlo: Masarykovo nám. 1244/55, Jihlava, 586 01
jednající: RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel
ve věcech technických jedná: PhDr. Kateřina Rozinková, kastelán Roštejna
IČO: 00090735

(dále jen objednatel)

uzavírají dodatek smlouvy o dílo - oprava stávajícího vrtu pobočky Muzea Vysočiny Jihlava p.o. hrad Roštejn.

I. Předmět dodatku

S ohledem na nutnost zachování nerušeného návštěvnického provozu a zajištění technické připravenosti akce ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace o jeden měsíc, tedy do konce června 2026.

V Jihlavě

Michal
Nápravník
.....
Podepsal Michal
Nápravník
Datum: 2026.05.28
14:39:46 +02'00'

Zhotovitel

RNDr.
Karel
Malý, Ph.D.
.....
Digitálně
podepsal RNDr.
Karel Malý, Ph.D.
Datum: 2026.05.27
19:28:49 +02'00'

Objednatel