

**OBJEDNÁVKA č.: 0262/2026****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha-Suchdol
Odbor výstavby
Suchdolské náměstí 734/3
16500 Praha-Suchdol

DODAVATEL:

Support design s.r.o.
Dolní Maxov 203
46844 Josefův Důl

E: posta@praha-suchdol.cz

IČO: 00231231

DIČ: CZ00231231

Tel:

E:

IČO: 07773030

DIČ: CZ07773030

Příjemce dodávky:

Kontaktní osoba:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

V souladu s usnesením rady MČ Praha-Suchdol č. 178.9. ze dne 10.6.2026 a v návaznosti na objednávku č. 0475/2021 ze dne 7.12.2021, doobjednáváme vícepráce na zpracování projektové dokumentace pro ÚR/SP a inženýrskou činnost pro akci dočasné zařízení staveniště poblíž. ul. Dvorská.

Cena víceprací je 68 150 Kč bez DPH, tedy 82 452 Kč s DPH 21%.

Celková cena projekčních prací dle obou objednávek je pak 136 650 Kč bez DPH.

Platební podmínky viz objednávka 475/2021.

Termín plnění: 12. 06. 2026

Cena sjednaná dohodou včetně DPH: 82 452,00 Kč


Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele nebo plněním závažných povinností zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze-Suchdole dne:

11.06.2026

Vystavil:



Support design s.r.o.

Tyršova 269, 438 01 Žatec

IČ: 07773030

Komu:

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734//3, 165 00 Praha

V Josefově Dole, dne 4. 5. 2026

PROTOKOL K VÍCEPRACÍM

Akce: ÚPRAVA POZEMKU PRO DOČASNOU MEZIDEPONII, MČ PRAHA-SUCHDOL

Č. projektu: 202346 | Stupeň: DÚR+DSP

Projektová dokumentace pro výše uvedenou akci byla zpracována a vyfakturována v původně dohodnutém rozsahu. V průběhu zpracování a projednávání dokumentace však vznikly následující práce nad rámec původního zadání (vícepráce), jejichž podrobný rozpis a zdůvodnění uvádíme níže.

Žádáme o odsouhlasení níže uvedených víceprací a souhlas s jejich fakturací.


č.	Název vícepráce	Popis a zdůvodnění	Cena bez DPH
1	Zúžení záměru na Mezideponii č. 1	Rozdělení původně jednotného projektu na dvě samostatné části. Tato položka zahrnuje zpracování zúžené dokumentace pouze pro Mezideponii č. 1 (část 1. z celkového záměru), včetně úpravy všech dotčených částí projektové dokumentace, nových výtisků a autorizace.	8 500,- Kč
2	Příprava projektové dokumentace pro Mezideponii č. 2	Zpracování samostatné projektové dokumentace pro Mezideponii č. 2 jako druhé části rozděleného záměru. Položka zahrnuje kompletní přípravu dokumentace pro tuto část v rozsahu odpovídajícím stupni DÚR+DSP. Nové projednání, nové výtisky a autorizace.	9 800,- Kč
3	Úprava a rozdělení rozpočtu pro Mezideponii č. 2	Zpracování samostatného položkového rozpočtu pro Mezideponii č. 2 v návaznosti na rozdělení projektu. Zahrnuje přepracování původního souhrnného rozpočtu a jeho přiřazení k nově vzniklé části dokumentace.	3 000,- Kč
4	Hluková studie zpracovaná nad rámec zadání	Hluková studie byla zpracována nad rámec původního zadání projektu na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví (hygiena) v průběhu řízení. Bez předložení této studie nebylo možné zajistit souhlasné vyjádření hygienické stanice a tím umožnit realizaci nájezdu do ul. Kamýcká. Studie nebyla součástí původního smluvního rozsahu a nebyla fakturována. Dle vzájemné dohody jsme to měli ponechat na uzavření této druhé části.	45 000,- Kč

5	Úprava a doložení nových výkresů po uplynutí dočasnosti Mezideponie č. 1	V souladu s podmínkami povolení byla Mezideponie č. 1 stavbou dočasnou s omezenou dobou trvání. V rámci sledování dodržení podmínek ze strany městské části došlo k neprodloužení tohoto termínu, a proto bylo nutné zpracovat a doložit nové výkresy dokládající stav po uplynutí této dočasnosti. Tato práce nebyla součástí původního zadání. Byl to požadavek stavebního úřadu, bez kterého by nebylo možné získat povolení.	1 850,- Kč
CELKEM BEZ DPH:			68 150,- Kč
DPH 21 %:			14 311,50 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:			82 461,50 Kč

V případě souhlasu s výše uvedeným vysvětlením ceny prosíme o písemné potvrzení, na jehož základě bude vystavena faktura za vícepráce.

Děkujeme za spolupráci a jsme k dispozici pro případné upřesnění.

Za zpracovatele:



Potvrzení objednatele (souhlas s fakturací vícepráci):

Datum:

Podpis a razítko:

