

Dodatek č. 3

k Příkazní smlouvě ze dne 26. 6. 2023

v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „příkazce“, na straně jedné

a

společnost: CE-ING s.r.o.

zastoupená: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti

IČ: 044 75 631

se sídlem: Polská 375, 547 01 Náchod

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 35921

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jako „příkazník“;

příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“

Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy a přístavba knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně – služby TDS a koordinátora BOZP“

Předmět Dodatku č. 3:

Smluvní strany se dohodly změně **článku V. Doba plnění** v části předpokládané doby trvání realizace činnosti spočívající v prodloužení termínu pro získání kolaudačního rozhodnutí tak, že doba se stanovuje **do 31.8.2026**

Dále se čl. V doplňuje o nový odstavec č. 4 který zní:

Příkazník není v prodloužení s plněním závazků uvedených v tomto článku, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu plnění na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Lhůty dle tohoto článku se prodloužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je příkazník povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní) či rozhodnutí. Příkazník je povinen příkazce o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů a správních orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví bez nutnosti uzavírat dodatek ke smlouvě, ale s podmínkou odsouhlasení odborem investiční výstavby a údržby města MěÚ.

Článek VI. Odměna a platební podmínky se nemění, tj. po účinnosti tohoto dodatku je možné vystavit **tři měsíční** faktury a dále bude postupováno dle. č. VI odstavec 6 příkazní smlouvy.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:

1. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Jičína dne 10.6.2026.
5. Účastníci Dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města
elektronicky podepsáno

CE-ING s.r.o.
Jan Čejchan
jednatel společnosti
elektronicky podepsáno