

Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 7225092161, uzavřené níže uvedenými smluvními stranami ze dne 24.04.2025 (dále jen „Smlouva“)

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111211222/0800

zástupce: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

k podpisu Dodatku pověřen PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna

(dále jen „poskytovatel“)

a

Diecézní charita Brno

eidovaná právnická osoba

sídlo: třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 44990260

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 1583741621/0100

zastoupení: Ing. Pavel Kolmačka, ředitel

(dále jen „příjemce“)

Článek 1. Dodatku

Preambule

1. Poskytovatel uzavřel s příjemcem Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 7225092161, na základě které poskytl příjemci 12 000 000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) na projekt "Komplexní rekonstrukce budovy Centra služeb pro lidi bez domova na adrese Bratislavská 58a" v souladu s žádostí evidovanou pod č.j. MMB/0028110/2025 (dále jen „projekt“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebních prací bylo zjištěno vážné narušení nosné konstrukce dřevěných stropů ve všech podlažích objektu, které vyžadují realizaci stavebních prací nad rámec původně plánovaného rozsahu, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2027.
3. Účelem Dodatku je specifikovat a popsat v této souvislosti mezi smluvními stranami dohodnuté změny Smlouvy.

Článek 2. Dodatku

Na základě dohody stran se mění obsah Smlouvy následujícím způsobem:

1. V čl. III odst. 3.7. Předmět smlouvy se období čerpání dotace od 1. 1. 2025 – 31.12.2026 nahrazuje obdobím od 1. 1. 2025 – 31.12.2027.
2. V čl. IV. odst. 4.2. Povinnosti příjemce
 - a) se termín 31. 1. 2027 pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nahrazuje termínem 31. 1. 2028
 - b) se v písm. c) datum pro vrácení nepoužitě části dotace 31. 1. 2027 nahrazuje datem 31. 1. 2028.

3. V čl. IV. odst. 4.4. Povinnosti příjemce se termíny pro předložení kompletní Zprávy o udržitelnosti v termínech do 31. 7. 2029 a do 31. 1. 2031 nahrazují termíny do 31. 7. 2030 a do 31. 1. 2032.

Článek 3. Dodatku

1. Ostatní ujednání sjednané ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu. Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení Dodatku.
4. Strany prohlašují, že Dodatek byl po dosažení dohody o celém jeho obsahu uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, že nebyl uzavřen v tísní, ani v omylu, ani za nápadně nevýhodných podmínek; Strany také prohlašují, že si Dodatek přečetly a jeho určitému a srozumitelnému obsahu plně porozuměly. Strany také prohlašují, že Dodatek obsahuje veškerá ujednání stran, týkající se předmětu Dodatku a v souvislosti s Dodatkem neujednaly žádná další a/nebo vedlejší ujednání, a to ani písemně, ani jinou formou. Na důkaz toho všeho připojily své vlastnoruční podpisy a každá strana si po podpisu převzala své vyhotovení Dodatku.

Doložka

Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z9/35. konaném dne 19. 5. 2026.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tento dodatek uveřejněn v registru smluv. Poskytovatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

V Brně dne

V Brně dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

Ing. Pavel
Kolmačka

Digitálně podepsal
Ing. Pavel
Kolmačka
Datum: 2026.06.15
11:19:08 +02'00'

PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna

Ing. Pavel Kolmačka
ředitel
Diecézní charita Brno