

Statutární město Ostrava
Městský obvod Krásné Pole

Číslo smlouvy objednatele: 41/2025/2

Číslo VZ: P25V10000498

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDUA/085/2025/N2500046770

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Adresa pro doručování: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever

Polanecká 827. 721 08 Ostrava – Svinov

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupena

Kontaktní o

rava

(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576, 725 26 O.-Krásné Pole

IC: 00845451

DIČ: CZ00845451 / Je plátcem DPH

Zastoupen: starostou městského obvodu

Fakturační údaje:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IC: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576

725 26 Ostrava – Krásné Pole

(dále také jen „objednatel“)

Důvodem uzavření dodatku č. 2 jsou méně a více práce, na kterých se zhotovitel s objednatelem dohodli v průběhu realizace díla. Jedná se změny, které se ukázaly při postupné realizaci. Bližší specifikace změn je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Soupis méně a více prací je nedílnou součástí tohoto dodatku – příloha č. 1 - Soupis prací / méně a více práce.

IV. CENA – odst. 1 se mění následovně

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

• Celkem:	
Původní cena díla bez DPH	4.479.125,00 Kč
Dodatek č.1	633.559,53 Kč
Dodatek č.2	4.025,50 Kč
Cena bez DPH	5.116.710,03 Kč
DPH	1.074.509,11 Kč
Cena včetně DPH	6.191.219,14 Kč

v podrobném členění:

• Etapa A1:	
Cena bez DPH	2.449.586,78 Kč
<u>DPH</u>	<u>514.413,22 Kč</u>
Cena včetně DPH	2.964.000,00 Kč
• Etapa A2:	
Cena bez DPH	777.865,13 Kč
<u>DPH</u>	<u>163.351,68 Kč</u>
Cena včetně DPH	941.216,81 Kč
• Etapa A (Dodatek č.1)	
Cena bez DPH	633.559,53 Kč
<u>DPH</u>	<u>133.047,50 Kč</u>
Cena včetně DPH	766.607,03 Kč
• Etapa B:	
Původní cena bez DPH	1.251.673,09 Kč
Dodatek č.2	4.025,50 Kč
Cena bez DPH	1.255.698,59 Kč
<u>DPH</u>	<u>263.696,70 Kč</u>
Cena včetně DPH	1.519.395,30 Kč

V ostatním zůstává text smlouvy nezměněn.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovně konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění, typicky obchodní tajemství.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejich podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 8.6.2026 svým usnesením č. 1365/RMOB-KrP/2226/82.

Přílohy: č.1 – Soupis prací / méně a více práce

Ostrava dne:

Ostrava dne:

Příloha k dodatku č. 2 - Soupis prací / méně a více práce

ZMĚNOVÝ LIST DODATKU Č. 2

STRABAG

Název projektu: 841-PDUA - Souvislá údržba MK Sklopčická

Objednatel: Statutární Město Ostrava Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] bez DPH 4 025,50

ČP	Kód polož.	Název položky/popis	A	Množs.	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.		2. Dodatek				4 025,50
3.1.		VCP - GZ				25 348,62
3.1.01	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	97.390	182.10	17.734.72
3.1.02	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	10.220	745.00	7.613.90
3.2.		MNP - GZ				-270 024,37
3.2.01	113154568	Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	-304.600	83.00	-25.281.80
3.2.02	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-366.000	17.60	-6.441.60
3.2.03	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-304.600	269.10	-81.967.86
3.2.04	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.60 kg/m2	m2	-667.600	15.30	-10.214.28
3.2.05	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-304.600	229.90	-70.027.54
3.2.06	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	-147.000	65.60	-9.643.20
3.2.07	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-441.000	17.60	-7.761.60
3.2.08	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.60 kg/m2	m2	-441.000	15.30	-6.747.30
3.2.09	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-147.000	305.50	-44.908.50
3.2.10	915111111	Vodorovně dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	-30.000	66.20	-1.986.00
3.2.11	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-30.000	13.20	-396.00
3.2.12	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-9.300	269.80	-2.509.14
3.2.13	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	-9.765	121.90	-1.190.35
3.2.14	916991121	Lože pod obrubníky krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0.375	2.531.20	-949.20
3.3.		VCP				248 701,25
3.3.1.		Rozšíření vozovky - hloubení + sanace				128 728,32
3.3.1.01	132251102	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Výpočet: Plocha ACAD 128*0.5	m3	64.000	341.70	21.868.80
3.3.1.02	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64.000	381.50	24.416.00
3.3.1.03	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	108.800	132.40	14.405.12
3.3.1.04	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	64.000	127.00	8.128.00
3.3.1.05	58981122	recyklat betonový frakce 0/32 Výpočet: 64 * 2.3	t	147.200	407.00	59.910.40
3.3.2.		Rozprostření ornice				77 916,66
3.3.2.01	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění Výpočet: 253 * 0.1 * 2	m3	50.600	48.50	2.454.10
3.3.2.02	162506111	Vodorovně přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	25.300	236.00	5.970.80
3.3.2.03	181006113	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0.2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1.5 Výpočet: 2 vrstvy	m2	506.000	17.00	8.602.00
3.3.2.04	162706111	Vodorovně přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	25.300	320.00	8.096.00
3.3.2.05	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná Výpočet: 25.30 * 1.5	t	37.950	664.00	25.198.80
3.3.2.06	181411131	Založení parkového travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1.5 Výpočet: 1 etapa 485 + 253	m2	738.000	27.30	20.147.40
3.3.2.07	00572410	osivo směs travní parková	kg	30.000	110.00	3.300.00
3.3.2.08	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1.5	m2	738.000	5.62	4.147.56
3.3.3.		Předláždění vjezdů				42 056,27
3.3.3.01	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23.200	100.70	2.336.24
3.3.3.02	460911121	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebranych dlažeb	m2	23.200	57.20	1.327.04
3.3.3.03	451561111	Lože pod dlažby z kaménka drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	23.200	151.00	3.503.20
3.3.3.04	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	2.320	832.00	1.930.24
3.3.3.05	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23.200	638.80	14.820.16
3.3.3.08	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	37.800	120.00	4.536.00
3.3.3.09	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	36.000	226.00	8.136.00
3.3.3.10	916991121	Lože pod obrubníky krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2.160	2.531.20	5.467.39