



MURSP00B7S0S

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2017**Dodatek č.1**

Na dodávku projektové dokumentace

Městský úřad Rosice	
Č.j.:	
Doslo:	- 3. 10. 2017
Počet listů:	
Počet příloh v listě:	
Počet a druh stran:	

1. **Objednatel:** **Město Rosice,**
Zastoupený: ve věcech smluvních Mgr. Jaroslavem Světlíkem
ve věcech technických [redacted]

IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel:** **Ing. Jiří Matula**
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
nezapsaná v obchodním rejstříku

místo podnikání: [redacted] kancel. Šumavská 15, 602 00 Brno
zastoupený Ing. Jiřím Matulou

IČ: 12164798
DIČ: CZ5601132218

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo

3. **Předmět smlouvy (díla):**

Věcná náplň dokumentace:

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch, odstavných a pochůzích ploch, plochy pro kontejnery na odpad v rozsahu schválené studie, opěrné zidky a schodiště, dopravní značení, nové veřejné osvětlení úseku nové komunikace uvnitř zástavby. Obsahem nabídky nejsou případné další přeložky inž. sítí, jejichž potřeba vyplyne v rámci zpracování PD.

Nové kabelové rozvody pro veřejné osvětlení pro všechny stávající prvky i nově osazované prvky. Přepočítání osvětlení celé lokality a řešení výměn svítidel vč. osvětlení svou přechodů na ulici Husova

5. Provedené práce budou objednateli předány do:

Dokumentace pro územní rozhodnutí - výkresová a textová část pro potřeby projednání s DOSS:

do 15. 10. 2017

Dokumentace pro územní rozhodnutí - čistopis vč. vyjádření dotčených orgánů:

do 30. 11. 2017

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - čistopis vč. vyjádření dotč. orgánů:

dvou měsíců po vydání územního rozhodnutí. Faktura za provedené práce bude vystavena v prvním čtvrtletí 2018.

6. Cena za předmět smlouvy (díla) je stanovena dohodou objednatele se zhotovitelem a činí:

a) Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby vč. IČ	116 000 Kč
DPH 21%	24 360 Kč
Cena vč. DPH	140 360 Kč
b) Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	222 000 Kč
DPH ve výši 21%	46 620 Kč
Cena vč. DPH	268 620 Kč

Ustanovení ve smlouvě neuvedené se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek smlouvy č.1, jejímž předmětem je „Úprava komunikace a zpevněných ploch v prostoru sídliště Husova – Rosice“ byla schválena na jednání Rady města Rosice dne 15.09.2017 usnesením č.78/2017.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě, že k podpisu nedojde v jednom dni, nabývá smlouva platnosti dnem, kdy smlouvu podepsala poslední smluvní strana.


Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

Tento smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Brně dne : 26.9.2017


V Rosicích dne:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Matula

Za o



Mgr. Jaroslav Světlík

ING. JIŘÍ MATULA

IČO: 12184798
DIČ: CZ5601132218

