

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kutná Hora

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552, 28401 Kutná Hora

IČO: 00236195

Zastoupený: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
a

Zhotovitel:

VECTURA Pardubice s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice

IČO: 03020223 / DIČ: CZ03020223

Zastoupený: Ing. Ondřejem Kvačkem, jednatelem

II. Předmětem dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je:

- Úprava rozsahu prováděných prací: přeložka kabelu ČD Telematika a přeložka rozvaděče veřejného osvětlení (VO) v lokalitě u Tylova divadla.
- Změna termínu plnění: PD pro stavební povolení do 31. 7. 2026.
- navýšení ceny díla o 54 000,-bez DPH.

III. Změna článku 2 – Místo a doba plnění díla

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt pro odevzdání jednotlivých částí díla o 3 měsíce. Odstavec 2.2 smlouvy se mění následovně:

- 2.2.1 Dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ): podat do 10 měsíců od podpisu smlouvy (původně 5 měsíců).
- 2.2.2 Dokumentace pro provedení stavby (DPS): termín 12 měsíců od podpisu smlouvy (původně 7 měsíců).

IV. Změna článku 3 – Cena za dílo

V souladu s dohodou o navýšení ceny za dopracování konceptu ve výši 28 000,00 Kč bez DPH (dodatek č.1) a navýšení ceny za přeložku kabelu ČD Telematika a přeložku rozvaděče veřejného osvětlení ve výši 54 000 Kč bez DPH (dodatek č.2) se mění odstavec 3.1 smlouvy následovně:

- Původní cena bez DPH: 1 295 000,00 Kč.
- Navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH: 28 000,00 Kč.
- Navýšení dle dodatku č. 2 bez DPH: 54 000,00 Kč.
- Nová celková cena díla bez DPH: 1 377 000,00 Kč.
- DPH (21 %): 289 170,00 Kč.
- Nová celková cena díla včetně DPH: 1 666 170,00 Kč.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2025 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Rada města odsouhlasila uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo usnesením č. R/617/26 ze dne 03.06.2026

V Kutné Hoře dne

V Pardubicích dne



.....
Mgr. Lukáš Seifert
starosta města (Objednatel)



.....
Ing. Ondřej Kvaček
jednatel společnosti (Zhotovitel)