

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 5. 2017

1.1 OBJEDNATEL

Zastoupené :

Sídlo :

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu / směrný kód:

Kontakt:

zmocněnec pro smluvní záležitosti:

tel. 517 324 448

e-mail: janickova@bucovice.cz

zmocněnec pro technická jednání

tel. 517 324 453

Město Bučovice

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. - starosta obce

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

00291676

CZ00291676

Komerční banka a.s.

XX-XXXXXXXXXX/XXXX

JUDr. Dagmar Janíčková

mob. XXX XXX XXX

Ing. Anton Supuka

mob. XXX XXX XXX

1.2 ZHOTOVITEL

Obchodní firma:

Zastoupená:

Místo podnikání:

757 01 Valašské Meziříčí

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu / směrný kód:

Kontakt:

zmocněnec pro smluvní záležitosti:

tel.: 5 71 613 317, 602 723 641

fax: 571 613 661

zmocněnec pro technická jednání:

tel.: 724 222 295

EMPEMONT s. r. o.

Mgr. Pavel Kuběja

Železničního vojska 1472

27772179

CZ27772179

Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí

XX-XXXXXXXXXX/XXXX

Mgr. Kuběja Pavel

p. Volek Tomáš

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5.1.1. následovně:

5.1 Realizace díla

5.1.1. Realizace :

Zahájení: **02.05.2017**

Ukončení: **31.12.2017**

Objednatel prohlašuje, že v době zadání veřejné zakázky mu skutečnosti vedoucí k posunutí termínu nebyly známy.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Bučovice na svém jednání dne 16. 8. 2017 usnesením č. 1239/58/RM/2017 OM 10.

V Bučovicích dne 19. 9. 2017,

Ve Valašském Meziříčí

Za objednatele

Za zhotovitele