





Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 95/2025/OIR – ze dne
15.05.2025 Vodovod Lubina - I. část

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
95-1	2025	OIR
<small>př. číslo</small>	<small>rok</small>	<small>zkr. číslo</small>




ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Město Frenštát pod Radhoštěm

sídlo: nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
zastoupené: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
kontaktní telefon: 
kontaktní e-mail: 
dále i objednatel

AROWANIE STAV s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77817

sídlo: Uhlířská 2161/15, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava
IČO: 07949782
DIČ: CZ07949782
jednající: Ing. Radim Lukáš, MBA., jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
kontaktní telefon: 
kontaktní e-mail: arowaniestav@seznam.cz
dále i zhotovitel
společně i smluvní strany



ČL. II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2025 smlouvu o dílo ev. číslo 95/2025/OIR (dále i smlouva).
2. S ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly uskutečněny a došlo tak ke snížení ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále dodatek).
3. Dodatek doplňuje a mění smlouvu a tvoří její nedílnou součást. Smlouva zůstává i nadále v platnosti a bude interpretována a aplikována ve spojení a v souladu s tímto dodatkem.

ČL. III. PŘEDMĚT DODATKU

Původní znění čl. VII. odst. 1 se zcela nahrazuje níže uvedeným zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla takto:

Méněpráce:

cena celkem bez DPH	32.320,00 Kč
DPH 21 %	6.787,20 Kč
cena celkem vč. DPH	39.107,20 Kč

Soupis méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvoří přílohu č. 1 dodatku.

2. Cena celkem za dílo:

Cena celkem za dílo dle smlouvy

cena v Kč bez DPH	975.834,19 Kč
DPH 21 % v Kč	204.925,18 Kč
cena v Kč vč. DPH	1 180.759,37 Kč

mínus méněpráce

cena celkem bez DPH	32.320,00 Kč
DPH 21 %	6.787,20 Kč
cena celkem vč. DPH	39.107,20 Kč


Nově cena za dílo celkem

cena v Kč bez DPH	943.514,19 Kč
DPH 21 % v Kč	198.137,98 Kč
cena v Kč vč. DPH	1 141.652,17 Kč

ČL. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se použijí i na tento dodatek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu/dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě/dodatku budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy/dodatku a při uveřejnění smlouvy/dodatku budou anonymizovány. Další informace související se zpracováním osobních údajů, včetně práv subjektu údajů jsou dostupné na webových stránkách města www.mufrenstat.cz/gdpr.
6. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: Usnesení č. 2245/106/RM/2026 ze dne 25.05.2026
7. Přílohy dodatku:
příloha č. 1: Soupis staveních prací dodávek a služeb – méněpráce

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 26.5.2026 V Ostravě dne 26.5.2026



Ing. Bc. Jan Rejman, DiS., starosta

Frenštát pod Radhoštěm
1
Radhoštěm
CZ00297852



Ing. Radim Lukáš, MBA., jednatel

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.05.2026 - 28.05.2026

Kód: 0604
Stavba: Vodovod Lubina

Číslo faktury:

Místo: Datum: 28.05.2026

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 975 834,19

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.04.2026 - 30.04.2026	Zůstatek
	845 021,39	98 492,80	32 320,00

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 177 454,49	Výše daně 20 683,49	Výše daně 6 787,20
--------------	----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

K úhradě v CZK 119 176,29

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

A

Datum a podpis:

Objednatel:

Město Fr

744 01 F

IČO: 0029

Datum a podpis:

26. 5. 2026

29. 5. 2026

RD Řehák Dušan
autorizovaná činnost ve výstavbě
IČO: 194 555 69
e-mail: dusan.rehak@tiscali.cz
tel.: 602 726 569

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.05.2026 - 28.05.2026


5

Kód: 0604
Stavba: Vodovod Lubina

Místo: Datum: 28.05.2026

Objednatel: IČ: DIČ:
 Zhotovitel: IČ: DIČ:

TV	Kód	Smluvní rozpočet		Celková cena	Prostaveno Cena	Období (01.04. - 30.04.) Cena	Prostaveno celkem Cena	Zůstatek Cena	Méně práce Cena
		Popis							
S	0604	Vodovod Lubina	975 834,19	845 021,39	98 492,80	943 514,19	32 320,00	0,00	
O	SO 01	Vodovodní řad	792 653,23	708 669,43	57 715,80	766 385,23	26 268,00	0,00	
O	SO 02	Přípojka vodovodu...	62 500,72	57 295,12	2 735,60	60 030,72	2 470,00	0,00	
O	SO 03	Přípojka vodovodu...	53 680,24	47 056,84	3 041,40	50 098,24	3 582,00	0,00	
O	VON	Vedlejší a ostatní ...	67 000,00	32 000,00	35 000,00	67 000,00	0,00	0,00	



autorizovaná činnost ve výstavbě
 IČ: 194 555 69
 e-mail: dusan.rehak@iscall.cz
 tel.: 602 726 569

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.05.2026 - 28.05.2026

Kód: 0604
Stavba: Vodovod Lubina

Místo: Datum: 28.05.2026

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 98 492,80

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	98 492,80	20 683,49

Cena s DPH v CZK 119 176,29

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:
Město Frenštát
nám. M.
744 01 Frenštát
IČO: 00297852, D
-3
Datum a podpis:

Zhotovitel:
ARO s.r.o.
Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2026 - 28.05.2026

Kód: 0604/SO 01
Objekt: Vodovodní řád

Místo: Datum: 28.05.2026

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Č:
 DIČ:

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Období (01.04. - 30.04.)		Prostaveno celkem		Zůstatek		
								Množství	Cena	Cena	Cena	Cena	Cena	
Smluvní rozpočet														
S	0604		Vodovod Lubina				792 653,23	57 715,80	766 385,23	26 268,00				
O	SO 01		Vodovodní řád				787 673,23	57 715,80	761 405,23	26 268,00				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				246 740,95	2 675,00	246 740,95	0,00				
D	1		Zemní práce											
1	K	113107512	Odstranění podkladu z kamenniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	30,000	40,00	1 200,00	0,000	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
2	K	113107523	Odstranění podkladu z kamenniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	22,000	45,00	990,00	0,000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	
3	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	22,000	45,00	990,00	0,000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	260,000	5,00	1 300,00	130,000	650,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
5	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,500	220,00	6 930,00	0,000	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	
6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	127,800	220,00	28 116,00	0,000	0,00	28 116,00	0,00	0,00	0,00	
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	280,800	5,00	1 404,00	0,000	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	280,800	5,00	1 404,00	0,000	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	159,300	235,00	37 435,50	0,000	0,00	37 435,50	0,00	0,00	0,00	
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 593,000	13,00	20 709,00	0,000	0,00	20 709,00	0,00	0,00	0,00	
11	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	159,300	200,00	31 860,00	0,000	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	

Smluvní rozpočet													
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Období (01.04. - 30.04.)		Prostaveno celkem		Zůstatek	
								Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	159,300	13,00	2 070,90	0,00	0,00	0,00	2 070,90	0,00	0,00
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	96,690	125,00	12 086,25	0,00	0,00	0,00	12 086,25	0,00	0,00
14	M	58344198R	externí zásypaný, nenamrzavý, zhutnitelný materiál – specifikace dle PD a TZ	m3	106,359	600,00	63 815,40	0,00	0,00	0,00	63 815,40	0,00	0,00
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	31,200	130,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00
16	M	58331200R	šterkopisek třídný zásypaný/obsypový	t	62,400	300,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00
17	K	175151201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně	m3	15,930	130,00	2 070,90	0,00	0,00	0,00	2 070,90	0,00	0,00
18	M	58331200R	šterkopisek třídný zásypaný/obsypový	t	31,860	300,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00
19	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	135,000	15,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00
D 18				Zemní práce - povrchové úpravy terénu			22 960,80	22 960,80	0,00	22 960,80	0,00	0,00	0,00
20	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	72,000	60,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00
21	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	72,000	60,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00
22	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	12,600	600,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	72,000	60,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00
24	M	00572410R	osivo směs travní_ složení a specifikace dle PD a TZ	kg	2,160	130,00	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00
25	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	72,000	15,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
26	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	72,000	5,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
27	K	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	m2	72,000	5,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	72,000	5,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
D 2				Zakládání			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
29	K	213311151	Pošíťaře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné	m3	0,750	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
D 4				Vodorovné konstrukce			7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00
30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,800	900,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00
D 5				Komunikace pozemní			43 248,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	26 268,00	0,00	0,00
31	K	566901223	Vyspravení podkladu po překopec plochy přes 15 m2 šterkopiskem tl. 200 mm	m2	30,000	150,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
32	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopec plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	104,000	120,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
33	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopec plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. do 100 mm	m2	22,000	700,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00
34	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu	m2	22,000	12,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
35	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze	m2	22,000	12,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00

Smluvní rozpočet										
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Období (01.04. - 30.04.)		Zůstatek
								Množství	Cena	
36	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO II (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m	m ²	22,000	320,00	7 040,00	0,000	0,00	7 040,00
37	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	44,000	75,00	3 300,00	0,000	0,00	3 300,00
D 8 Trubní vedení							418 663,00	15 100,00	418 663,00	0,00
38	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 90 x 8,2 mm	m	78,000	90,00	7 020,00	0,000	0,00	7 020,00
39	M	28613557R	potrubí dvouvrstvé PE 100 RC SDR11 PN 16 D80 , včetně armatur / tvarovek / doplňků a příslušenství	m	89,700	330,00	29 601,00	0,000	0,00	29 601,00
40	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	15,000	400,00	6 000,00	0,000	0,00	6 000,00
41	M	28615974R	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 DN 80mm	kus	15,000	500,00	7 500,00	0,000	0,00	7 500,00
42	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	400,00	1 600,00	0,000	0,00	1 600,00
43	M	28615975R	elektrospojka _ přírubový spoj DN80, PN16 (vč. těsnění s kov. vložkou + nerez. šrouby + nerez. podložky)	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	0,000	0,00	4 000,00
44	K	877241112	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	500,00	2 500,00	0,000	0,00	2 500,00
45	M	2865306R1	PE Koleno DN80-15", PE100, SDR11	kus	1,000	700,00	700,00	0,000	0,00	700,00
46	M	2865306R2	PE Koleno DN80-30", PE100, SDR11	kus	2,000	900,00	1 800,00	0,000	0,00	1 800,00
47	M	2865306R3	PE Koleno DN80-45", PE100, SDR11	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	0,000	0,00	2 200,00
48	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,000	0,00	2 000,00
49	M	28614960R	elektrovarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 DN 80mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000	0,00	3 000,00
50	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,00	1 000,00
51	M	42271303R	šoupátko s přírubami DN80, PN16, litinové	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00	3 500,00
52	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	78,000	70,00	5 460,00	0,000	0,00	5 460,00
53	K	89311512R	Dodávka, osazení, montáž , dopojení _ Prefabrikovaná vodoměrná šachta KLARTEC 2750x1400x1800mm (vč. cementového potěru + Ocelový poklop 800x600 uzamykatelný + Hliníkový žebřík do šachty délka 2,2m)	kus	1,000	200 000,00	200 000,00	0,000	0,00	200 000,00
54	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	156,000	28,00	4 368,00	0,000	0,00	4 368,00
55	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	78,000	13,00	1 014,00	0,000	0,00	1 014,00
56	K	899905R01	Dodávka a montáž _ Waga multi joint D80/80, PN16, jištěná proti posunu (GGG/PE)	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	2,000	12 000,00	0,00
57	K	899905R02	Dodávka a montáž _ Zemní souprava teleskopická pro šoupátka + uliční poklop těžký pro šoupátka	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	1,000	3 100,00	0,00
58	K	899905R03	Dodávka a montáž _ Lemový nákrůžek DN80 s otočnou přírubou PP-Ocel DN80	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	0,000	0,00	3 300,00
59	K	899905R04	Dodávka a montáž _ Přírubové koleno 90° s patkou DN80, litinový, otočné příruby, PN16	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000	0,00	2 900,00

Smluvní rozpočet											
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Období (01.04. - 30.04.)		Zůstatek	
								Množství	Cena		Cena
60	K	899905R05	Dodávka a montáž _ Podzemní hydrant dvojitý DN80, PN16, RD=1,5m + Uliční poklop tuhý hydrantový + Betonový blok 38x28cm/0,06cm, beton C12/15 + Geotextilie k ochraně hydrantu	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	0,000	0,00	13 000,00	0,00
61	K	899905R06	Dodávka a montáž _ Zemní souprava teleskopická pro hydrant Rd=1,7m	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	0,000	0,00	3 100,00	0,00
62	K	899905R08	Dodávka a montáž _ Vodoměr DN50 ENBRA WESAN WPV G + Uklidňující kus DN50, FF-kus DN50 / 150mm, TL epoxid trouba přírubová GSK + Zpětná klapka bez páky a závaží HAWLE 9831, DN50	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	30 000,00	0,00
63	K	899905R09	Dodávka a montáž _ Lapač nečistot s dvojitým sítím z nerezové oceli HAWLE č.9911, DN50 + Uklidňující kus DN50, FF-kus DN50 / 250mm, TL epoxid trouba přírubová GSK	kus	2,000	16 000,00	32 000,00	0,000	0,00	32 000,00	0,00
64	K	899905R10	Dodávka a montáž _ Přírubové spojení pro PE potrubí jižténé proti posunu HAWLE DN80 + FR redukce DN80/50 TL epoxid přechod přírubový + E1 CZ šoupátko s přírubami HAWLE 400E1 CZ, DN50	kus	2,000	18 000,00	36 000,00	0,000	0,00	36 000,00	0,00
D 9							3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00
65	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl přes 50 do 100 mm	m	44,000	70,00	3 080,00	0,000	0,00	3 080,00	0,00
D 997							10 584,00	0,00	0,00	10 584,00	0,00
66	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	23,520	100,00	2 352,00	0,000	0,00	2 352,00	0,00
67	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	23,520	90,00	2 116,80	0,000	0,00	2 116,80	0,00
68	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	470,400	13,00	6 115,20	0,000	0,00	6 115,20	0,00
D 998							34 776,48	0,00	0,00	34 776,48	0,00
69	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	289,804	120,00	34 776,48	0,000	0,00	34 776,48	0,00
D PSV							2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00
D 72Z							2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00
70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	78,000	35,00	2 730,00	0,000	0,00	2 730,00	0,00
D M							2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
D 46-M							2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
71	K	460281113	Pažení příložné plné výkopů jam	m2	75,000	20,00	1 500,00	0,000	0,00	1 500,00	0,00
72	K	460281123	Odstanění pažení příložného výkopů jam	m2	75,000	10,00	750,00	0,000	0,00	750,00	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2026 - 28.05.2026

Kód: 0604/SO 02
Objekt: Přípojka vodovodu...

Místo: Datum: 28.05.2026

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Období (01.04. - 30.04.)		Prostavně celkem		Zůstatek	
								Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
Smluvní rozpočet													
	S	0604	Vodovod Lubina										
	O	SO 02	Přípojka vodovodu...				62 500,72		2 735,60		60 030,72		2 470,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				62 290,72		2 735,60		59 820,72		2 470,00
	D	1	Zamní práce				27 816,00		0,00		27 816,00		0,00
1	K	113107012	Odstranění podkladu z kamenu těžného tl přes 100 do 200 mm při překopecch ručně	m2	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	K	113107023	Odstranění podkladu z kamenu drceného tl přes 200 do 300 mm při překopecch ručně	m2	5,000	300,00	1 500,00	0,000	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3	K	113107042	Odstranění podkladu živých tl přes 50 do 100 mm při překopecch ručně	m2	5,000	100,00	500,00	0,000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	5,00	120,00	0,000	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
5	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,000	800,00	9 600,00	0,000	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000	5,00	120,00	0,000	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000	5,00	120,00	0,000	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 100000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	235,00	2 820,00	0,000	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	13,00	1 560,00	0,000	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
10	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovně)	m3	12,000	200,00	2 400,00	0,000	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
11	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	12,000	13,00	156,00	0,000	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00

Smluvní rozpočet										Období (01.04. - 30.04.)		Prostavně celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Cena	Cena	Cena	Cena		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000	125,00	1 000,00	0,000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
13	M	58344198R	externí zásypaný, nenamrzavý, zhutnitelný materiál - specifikace dle PD a TZ	m3	8,800	600,00	5 280,00	0,000	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,200	130,00	416,00	0,000	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00		
15	M	58331200R	šetrkopísek třídný zásypaný/obsypový	t	6,400	300,00	1 920,00	0,000	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00		
16	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	8,000	13,00	104,00	0,000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00		
D 18							1 275,60	1 275,60	0,00	1 275,60	0,00	0,00	0,00		
Zemní práce - povrchové úpravy terénu										1 275,60	1 275,60	0,00	0,00		
17	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	4,000	60,00	240,00	4,000	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
18	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovinně nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	4,000	60,00	240,00	4,000	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
19	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	0,700	600,00	420,00	0,700	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	4,000	60,00	240,00	4,000	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
21	M	00572410R	osivo směs travní složení a specifikace dle PD a TZ	kg	0,120	130,00	15,60	0,120	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00		
22	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	4,000	15,00	60,00	4,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		
23	K	183403152	Obdělání půdy vílačením v rovinně a svahu do 1:5	m2	4,000	5,00	20,00	4,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	4,000	5,00	20,00	4,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	4,000	5,00	20,00	4,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
D 4							720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00		
Vodorovné konstrukce										720,00	720,00	0,00	0,00		
26	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,800	900,00	720,00	0,000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00		
D 5							7 430,00	7 430,00	1 460,00	4 960,00	2 470,00	2 470,00	0,00		
Komunikace pozemní										1 460,00	4 960,00	2 470,00	0,00		
27	K	566901123	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 šetrkopískem tl. 200 mm	m2	1,000	160,00	160,00	1,000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00		
28	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 šetrkodrtí tl. 150 mm	m2	10,000	130,00	1 300,00	10,000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00		
29	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	5,000	700,00	3 500,00	0,000	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
30	K	573111113	Postřík živinový infiltrační s posypem z asfaltu	m2	5,000	12,00	60,00	0,000	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00		
31	K	573231108	Postřík živinový spojovací ze silniční emulze	m2	5,000	12,00	60,00	0,000	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00		
32	K	577134031	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	5,000	320,00	1 600,00	0,000	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00		
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živinovou záplavkou	m	10,000	75,00	750,00	0,000	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00		
D 8							19 936,00	19 936,00	0,00	19 936,00	0,00	0,00	0,00		
Trubní vedení										19 936,00	19 936,00	0,00	0,00		
34	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 32 x 3,0 mm	m	6,000	32,00	192,00	0,000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00		
35	M	28613557R	potrubí dvouvrstvé PE 100 RC SDR11 PN 16 D32x3,0, včetně armatur / tvarovek / doplňků a příslušenství	m	6,900	60,00	414,00	0,000	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00		

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Období (01.04. - 30.04.)		Prostavně celkem		Zůstatek	
								Množství	Cena	Množství	Cena		
36	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	200,00	0,00	0,00	
37	M	28615969R	elektrovatrovka - navrtávka DN 80 - d 32x3,0	kus	1,000	400,00	400,00	0,000	0,00	400,00	0,00	0,00	
38	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	6,000	50,00	300,00	0,000	0,00	300,00	0,00	0,00	
39	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	9,000	28,00	252,00	0,000	0,00	252,00	0,00	0,00	
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	13,00	78,00	0,000	0,00	78,00	0,00	0,00	
41	K	899905R02	Dodávka a montáž _ Zemní souprava teleskopická pro šoupátka + uliční poklop pro šoupátka	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	0,000	0,00	3 100,00	0,00	0,00	
42	K	899905R10	Dodávka a montáž _ vodoměrná tubusová šachta s poklopem A15	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
D 9							700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání													
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	70,00	700,00	0,000	0,00	700,00	0,00	0,00	
D 997							1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00
Přesun sutě													
44	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	3,600	100,00	360,00	0,000	0,00	360,00	0,00	0,00	
45	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	3,600	90,00	324,00	0,000	0,00	324,00	0,00	0,00	
46	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	72,000	13,00	936,00	0,000	0,00	936,00	0,00	0,00	
D 998							2 793,12	2 793,12	0,00	0,00	2 793,12	0,00	0,00
Přesun hmot													
47	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,276	120,00	2 793,12	0,000	0,00	2 793,12	0,00	0,00	
D PSV							210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV													
D 722							210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Zdravotechnika													
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	6,000	35,00	210,00	0,000	0,00	210,00	0,00	0,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2026 - 28.05.2026

Kód: 0604/SO 03
Objekt: Přípojka vodovodu...

Místo: Datum: 28.05.2026

Objednatel: IČ:
 Zhotovitel: DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet										
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Období (01.04. - 30.04.)	Prostaveno celkem	Zůstatek
								Množství	Cena	Cena
S	0604		Vodovod Lubina				53 680,24		3 041,40	3 582,00
O	SO 03		Přípojka vodovodu...				53 540,24		3 041,40	3 582,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 442,00		78,00	20 442,00
D	1		Zemní práce							0,00
1	K	113107023	Odstanění podkladu z kamenná drčeného tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně	m2	3,000	300,00	900,00	0,000	0,00	900,00
2	K	113107042	Odstanění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	3,000	100,00	300,00	0,000	0,00	300,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	5,00	120,00	0,000	0,00	120,00
4	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,000	800,00	7 200,00	0,000	0,00	7 200,00
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	5,00	90,00	0,000	0,00	90,00
6	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	5,00	90,00	0,000	0,00	90,00
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3	m3	9,000	235,00	2 115,00	0,000	0,00	2 115,00
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,000	13,00	1 170,00	0,000	0,00	1 170,00
9	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovně)	m3	9,000	200,00	1 800,00	0,000	0,00	1 800,00
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	9,000	13,00	117,00	0,000	0,00	117,00
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000	125,00	750,00	0,000	0,00	750,00

Smluvní rozpočet										Období (01.04. - 30.04.)			Prostaveno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Cena	Množství	Cena	Cena			
12	M	58344198R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál - specifikace dle PD a TZ	m3	6,600	600,00	3 960,00	0,000	0,00	3 960,00	0,000	0,00	0,00			
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400	130,00	312,00	0,000	0,00	312,00	0,000	0,00	0,00			
14	M	58331200R	šetrkopásek tříděný zásypový/obsypový	t	4,800	300,00	1 440,00	0,000	0,00	1 440,00	0,000	0,00	0,00			
15	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	6,000	13,00	78,00	6,000	78,00	78,00	6,000	78,00	0,00			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							2 183,40		2 183,40			2 183,40	0,00			
16	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	6,000	60,00	360,00	6,000	360,00	360,00	6,000	360,00	0,00			
17	K	181311103	Rozprostření ornice tl vstvy do 200 mm v rovinné nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	6,000	60,00	360,00	6,000	360,00	360,00	6,000	360,00	0,00			
18	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	1,050	600,00	630,00	1,050	630,00	630,00	1,050	630,00	0,00			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovinné a ve svahu do 1:5	m2	6,000	60,00	360,00	6,000	360,00	360,00	6,000	360,00	0,00			
20	M	00572410R	osivo směs travní - složení a specifikace dle PD a TZ	kg	0,180	130,00	23,40	0,180	23,40	23,40	0,180	23,40	0,00			
21	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	6,000	60,00	360,00	6,000	360,00	360,00	6,000	360,00	0,00			
22	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovinné a svahu do 1:5	m2	6,000	5,00	30,00	6,000	30,00	30,00	6,000	30,00	0,00			
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinné a svahu do 1:5	m2	6,000	5,00	30,00	6,000	30,00	30,00	6,000	30,00	0,00			
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinné a svahu do 1:5	m2	6,000	5,00	30,00	6,000	30,00	30,00	6,000	30,00	0,00			
D 4 Vodovodné konstrukce							540,00		0,00			540,00	0,00			
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,600	900,00	540,00	0,000	0,00	540,00	0,000	0,00	0,00			
D 5 Komunikace pozemní							4 362,00		780,00			780,00	3 582,00			
26	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 štrékkodití tl. 150 mm	m2	6,000	130,00	780,00	6,000	780,00	780,00	6,000	780,00	0,00			
27	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	3,000	700,00	2 100,00	0,000	0,00	2 100,00	0,000	0,00	2 100,00			
28	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu	m2	3,000	12,00	36,00	0,000	0,00	36,00	0,000	0,00	36,00			
29	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze	m2	3,000	12,00	36,00	0,000	0,00	36,00	0,000	0,00	36,00			
30	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	3,000	320,00	960,00	0,000	0,00	960,00	0,000	0,00	960,00			
31	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	6,000	75,00	450,00	0,000	0,00	450,00	0,000	0,00	450,00			
D 8 Trubní vedení							22 652,00		0,00			22 652,00	0,00			
32	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 32 x 3,0 mm	m	4,000	32,00	128,00	0,000	0,00	128,00	0,000	0,00	128,00			
33	M	28613557R	potrubí dvovrstvé PE 100 RC SDR11 PN 16 D32x3,0, včetně armatur / tvarovek / doplňků a příslušenství	m	4,600	60,00	276,00	0,000	0,00	276,00	0,000	0,00	276,00			
34	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	200,00	0,000	0,00	200,00			
35	M	28615969R	elektrovarovka - navrtávka DN 80 - d 32x3,0	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00	3 500,00	0,000	0,00	3 500,00			
36	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	4,000	50,00	200,00	0,000	0,00	200,00	0,000	0,00	200,00			

Smluvní rozpočet													
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Období (01.04. - 30.04.)		Prostavně celkem		Zůstatek	
								Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
37	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	7,000	28,00	196,00	0,000	0,00	0,000	196,00	0,00	0,00
38	K	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	4,000	13,00	52,00	0,000	0,00	0,000	52,00	0,00	0,00
39	K	899905R02	Dodávka a montáž _ Zemní souprava teleskopická pro šoupátka + uliční poklop pro šoupátka	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	0,000	0,00	0,000	3 100,00	0,00	0,00
40	K	899905R10	Dodávka a montáž _ vodoměrná tubusová šachta s poklopem A15	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	0,000	15 000,00	0,00	0,00
D 9							450,00		0,00		450,00		0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání													
41	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000	75,00	450,00	0,000	0,00	0,000	450,00	0,00	0,00
D 997							891,00		0,00		891,00		0,00
Přesun sutě													
42	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	1,980	100,00	198,00	0,000	0,00	0,000	198,00	0,00	0,00
43	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,980	90,00	178,20	0,000	0,00	0,000	178,20	0,00	0,00
44	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	39,600	13,00	514,80	0,000	0,00	0,000	514,80	0,00	0,00
D 998							2 019,84		0,00		2 019,84		0,00
Přesun hmot													
45	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,832	120,00	2 019,84	0,000	0,00	0,000	2 019,84	0,00	0,00
D PSV							140,00		0,00		140,00		0,00
Práce a dodávky PSV													
D 722							140,00		0,00		140,00		0,00
Zdravotechnika													
46	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	4,000	35,00	140,00	0,000	0,00	0,000	140,00	0,00	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2026 - 28.05.2026

Kód: 0604/VON
Objekt: Vedlejší a ostatní ...

Místo: Datum: 28.05.2026

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet										
ČP	TV	Kód	Popis	MU	Množství	J. cena	Celková cena	Období (01.04. - 30.04.)	Prostavně celkem	Zůstatek
								Množství	Cena	Cena
S	0604		Vodovod Lubina							
O	VON		Vedlejší a ostatní ...				67 000,00	35 000,00	67 000,00	0,00
D	VRN		VRN				67 000,00	35 000,00	67 000,00	0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				36 000,00	23 000,00	36 000,00	0,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	13 000,00	13 000,00	0,000	0,00	13 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	01325400R	Zpracování provozního řádu - budovaných tras a trubiňového vedení	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN2		Příprava staveniště				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	2 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				7 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	3 000,00
8	K	035103001	Pronájem ploch	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	3 000,00
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
10	K	041903000	Dozor jiné osoby _geotechnik po celou dobu výstavby	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	1,000	6 000,00	6 000,00
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00	1,000	4 000,00	4 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
13	K	062002000	Ztižené dopravní podmínky	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	5 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
14	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,00	1 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
15	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	5 000,00