



Smlouva o dílo č. 0264/2026
DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Jakub Geryk

Místem podnikání:



Zastoupen: Jakubem Gerykem

IČ: 03794016

DIČ: CZ8506135726

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění stavební práce s názvem „**Udržovací práce – místnost č. 812 objekt Městského úřadu, Štefánikova 1163, Kopřivnice**“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

- a) úprava konstrukce sádkartonového sloupu spočívající v jeho zúžení v celkové délce 3,3 m,
- b) dodávka, montáž a osazení revizních dvířek v počtu 2 ks,
- c) odstranění původních vrstev malby a příprava podkladu na stropní konstrukci v rozsahu 37,7 m²,
- d) dodávka a montáž dokončovacích lišt v nezbytném rozsahu dle skutečného stavu,
- e) provedení výmalby stěny přilehlé chodby v rozsahu 28,6 m².

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 28 260,00 Kč bez DPH

Výše uvedené práce byly vyvolány skutečným stavem konstrukcí zjištěným po zahájení realizace a byly nezbytné pro řádné dokončení díla a zajištění jeho funkčnosti a estetické návaznosti.

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena za dílo a platební podmínky:

Čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 201 679,00 Kč bez DPH, daň z přidané hodnoty bude přiznána a odvedena objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek podepisuje za objednatele osoba pověřená dle usnesení rady města č. 1841/53/RM/2025 ze dne 01.04.2025.

Za objednatele:

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 17.06.2026 17:06:36 +02:00

Ing Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Za zhotovitele:

Jakub
Geryk

 Digitálně podepsal
Jakub Geryk
Datum: 2026.06.18
10:29:08 +02'00'

Jakub Geryk
zhotovitel