

Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo „Parkoviště Ivančice, ul. Pod Rénou – I. etapa“, uzavřené dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP
tel.: + 420 546 419 451, e-mail: bernard@muiv.cz
(dále jen *objednatel*)

a

BADIN s.r.o.

IČO: 03860582
se sídlem: Polní 1007/12, 664 91 Ivančice
zastoupené: Radkem Badinem, jednatelem
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva o dílo z důvodu víceprací a méněprací. Vícepráce vznikly na kolektoru parovodu. Zemní práce bylo nutné provádět menší technikou, čímž došlo ke zdržení prací. Dále bylo nutné provést bourání a dobetonování v místě smyček kolektoru. V průběhu prací se ukázalo, že dvojřádek z drobné kostky nelze ponechat a bylo nutné kompletní vybourání, očištění a nová pokládka. Z důvodu těchto víceprací dochází k prodloužení termínu dokončení prací. Jedná se o změnu rozsahu díla vyvolanou požadavkem objednatele.

Více viz. Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III. odst. 1 písmeno d) smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Termín předání a převzetí díla: do **6. 10. 2017**.

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 136 516,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **1 407 048,- Kč** (slovy: jedenmiliončtyřístasedmtisícíčtyřicet osm korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH	1 270 532,- Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	136 516,- Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>1 407 048,- Kč</u>
DPH 21%	295 480,- Kč
Cena díla vč. DPH	1 702 528,- Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne: 21. 9. 2017

V Ivančicích dne: 26. 9. 2017

.....
za objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za zhotovitele
Radek Badin
jednatel

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 21, bod 34, konané dne 20. 9. 2017.