

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202503147
Č. dodatku objednatele: DS202503147/1
na realizaci projektových prací
**„Vybudování komunikace ul. Nová Baltská, rekonstrukce
ul. Baltská – projektová dokumentace“**

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech technických: Bc. Martinou Železnou, vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČO: CZ00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zastoupené: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
IČ: 27466868
DIČ: CZ 27466868
Zápis v OR: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
sp. zn. C 20666
(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202503143, uzavřené dne 3. 11. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Předmětem plnění SOD je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, dále dokumentace pro provádění stavby a pro výběr jejího zhotovitele, inženýrská činnost a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta.
3. Rozsah plnění se tímto dodatkem rozšiřuje o zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby dle §14 a § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále se rozsah plnění rozšiřuje o diagnostický průzkum potoka.

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu ceny díla sjednanou v čl. 7, odst. 7.1 SOD, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 6. 3. 2026, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku. **Celkové navýšení je o 90 800,- Kč bez DPH (tj. 109 868,- Kč včetně DPH).**

Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	1 083 000,-	227 430,-	1 310 430,-
Dokumentace pro provádění stavby	450 000,-	94 500,-	544 500,-
Inženýrská činnost	180 000,-	37 800,-	217 800,-
Autorský dozor	185 000,-	38 850,-	223 850,-
CELKEM	1 898 000,-	398 580,-	2 296 580,-

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	1 083 000,-	227 430,-	1 310 430,-

Dokumentace pro provádění stavby	450 000,-	94 500,-	544 500,-
Inženýrská činnost	180 000,-	37 800,-	217 800,-
Autorský dozor	185 000,-	38 850,-	223 850,-
Koordinátor BOZP	31 000,-	6 510,-	37 510,-
Diagnostický průzkum potoka	59 800,-	12 558,-	72 358,-
CELKEM	1 988 800,-	417 648,-	2 406 448,-

IV. Ostatní

- Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
- Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
- Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma smluvními stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- Uzavření dodatku schválila Rada města Liberec usnesením č. 715/2026 ze dne 2. 6. 2026..

V. Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: cenová nabídka ze dne 6. 3. 2026

V Liberci dne:

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec

Ing. Miloš Burianec, jednatel