

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA | | |
| Objekt: | 02 | SO 02 - Mateřská škola | | |
| Rozpočet: | 04 | Sílnoproudá elektrotechnika | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | | |
|------------|--|-----|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Cena | Od počátku | Za období | Zbývá |
| | Název | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| _01 | ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUDÉ ROZVODY | | | 176 551,86 | 132 052,61 | 43 425,60 | 1 073,65 |
| 1 | 210010002RT2 Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítkou, průměr 16 mm, mech. | m | 25,07 | 501,40 | 501,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 210010003RT2 Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítkou, průměr 23 mm, mech. | m | 27,25 | 817,50 | 817,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 210010004R00 Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítkou, průměr 29 mm, , mon | m | 38,15 | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 34571156R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 28, | m | 43,60 | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 34571157R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 35, | m | 43,60 | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 210010005R00 Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítkou, průměr 36 mm, , mon | m | 43,60 | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 210010134R00 Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 47 mm, uložená p | m | 13,08 | 65,40 | 65,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3457114700R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější pláš | m | 27,25 | 136,25 | 136,25 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 220263142RT3 Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 110 mm, šířky 200 | m | 322,64 | 17 745,20 | 17 745,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 220263141RT3 Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 110 mm, šířky 150 | m | 70,85 | 1 062,75 | 1 062,75 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 210020651RT1 Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 5 kg, vše | kus | 136,25 | 6 812,50 | 6 812,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 210020652RT1 Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 10 kg, vše | kus | 136,25 | 4 087,50 | 4 087,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 210020653RT1 Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 50 kg, vše | ks | 136,25 | 1 362,50 | 1 362,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 210010301RT1 Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, př | kus | 39,24 | 2 158,20 | 2 158,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 210010301R00 Montáž krabice plastové krabice přístrojová, kruhová, . . . , bez zapojení | kus | 5,45 | 299,75 | 299,75 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 210010321RT1 Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, př | kus | 10,90 | 32,70 | 32,70 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 210010322RT1 Montáž krabice plastové krabice rozvodná včetně dodávky, kruhová, průř | kus | 81,75 | 817,50 | 817,50 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 210010323RT1 Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, roz | kus | 136,25 | 272,50 | 272,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 222260049R00 Krabice 8111 na povrchu na předem příprav.úchyty | kus | 136,25 | 2 043,75 | 2 043,75 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 34571428R krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšením vlhkostí, prachem; mat. | kus | 21,80 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 222260049s1 Krabice 8102 na povrchu na předem příprav.úchyty | kus | 92,65 | 463,25 | 463,25 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 345714251R krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšením vlhkostí, prachem; mat. | kus | 54,50 | 272,50 | 272,50 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 210800625RT1 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 4 | m | 19,62 | 490,50 | 490,50 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 210800626RT1 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 25,07 | 2 256,30 | 2 256,30 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 210800628RT1 Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA | m | 41,42 | 2 278,10 | 2 278,10 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky ka | m | 23,98 | 22 781,00 | 22 781,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA | | |
| Objekt: | 02 | SO 02 - Mateřská škola | | |
| Rozpočet: | 04 | Silnoproudá elektrotechnika | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | Od počátku | | Za období | | Zbývá | |
|--------|---|-----|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství |
| 27 | 210800115RT1 | m | 28,34 | 1 983,80 | 1 983,80 | 1 983,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky ka | | | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | 210800106RT1 | m | 28,34 | 11 902,80 | 11 902,80 | 11 902,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky ka | | | 420,00000 | 420,00000 | 420,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | 210860222R00 | m | 13,08 | 392,40 | 392,40 | 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabely speciální kabel speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, g | | | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 34121554R | m | 13,08 | 392,40 | 392,40 | 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; j | | | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | 210860223R00 | m | 17,44 | 610,40 | 610,40 | 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabely speciální kabel speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, g | | | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | 34121556R | m | 13,08 | 457,80 | 457,80 | 457,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; j | | | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | 210802219RT1 | m | 50,14 | 1 504,20 | 1 504,20 | 1 504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Šňůry šňůra CMFM, 5 x 1,50 mm2, volně uložená včetně dodávky materi | | | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | 210802159RT1 | m | 40,33 | 806,60 | 806,60 | 806,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Šňůry šňůra CMSM, 3 x 1,50 mm2, pevně uložená včetně dodávky mate | | | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | 210802110RT1 | m | 50,14 | 1 002,80 | 1 002,80 | 1 002,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Šňůry šňůra CMSM, 3 x 2,50 mm2, volně uložená včetně dodávky materi | | | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | 210802120RT1 | m | 61,04 | 1 220,80 | 1 220,80 | 1 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Šňůry šňůra CMSM, 5 x 2,50 mm2, volně uložená včetně dodávky materi | | | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | SVA | ks | 147,15 | 3 384,45 | 0,00 | 0,00 | 3 237,30 | 147,15 | 3 237,30 | 147,15 | 147,15 |
| | A - svítidlo přisazné, zářivkové 1x54 W, IP 20, opál, HR, vč. zdroje a mor | | | 23,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,00000 | 1,00000 | 22,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| 38 | SVB | ks | 1 144,50 | 14 878,50 | 0,00 | 0,00 | 14 878,50 | 0,00 | 14 878,50 | 0,00 | 0,00 |
| | B - svítidlo vestavné, LED 20 W, IP 20, korpus elox, vč. zdroje a montáže | | | 13,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,00000 | 0,00000 | 13,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | SVB1 | ks | 1 144,50 | 4 578,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578,00 | 0,00 | 4 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1 - svítidlo vestavné, LED 20 W, IP 44, korpus elox, vč. zdroje a montáže | | | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | SVB2 | ks | 1 144,50 | 9 156,00 | 0,00 | 0,00 | 9 156,00 | 0,00 | 9 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B2 - svítidlo vestavné, LED 20 W, IP 44, korpus elox, vč. zdroje a montáže | | | 8,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | SVC | ks | 926,50 | 5 559,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,50 | 926,50 | 4 632,50 | 926,50 | 926,50 |
| | C - svítidlo přisazné, zářivkové 2x54 W, IP 65, průmyslové, vč. zdroje a m | | | 6,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 1,00000 | 5,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| 42 | SVN | ks | 708,50 | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834,00 | 0,00 | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N - svítidlo nouzové, přisazné, 8 W, 1 hod, autotest, IP 65, piktogram, vč | | | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | SVN1 | ks | 741,20 | 2 964,80 | 0,00 | 0,00 | 2 964,80 | 0,00 | 2 964,80 | 0,00 | 0,00 |
| | N1 - svítidlo nouzové, přisazné, 8 W, 1 hod, autotest, IP 65, piktogram, v | | | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | 210110041RT6 | kus | 168,95 | 675,80 | 675,80 | 675,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný | | | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45 | 210110043RT6 | kus | 201,65 | 201,65 | 201,65 | 201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný | | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | 210110045RT6 | kus | 168,95 | 1 013,70 | 1 013,70 | 1 013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný | | | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | 210110024RT2 | kus | 201,65 | 403,30 | 403,30 | 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venk | | | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | 210110021RT1 | kus | 201,65 | 604,95 | 604,95 | 604,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venk | | | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 49 | 210110048RT6 | kus | 201,65 | 604,95 | 604,95 | 604,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný | | | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | 210110501RT1 | kus | 361,88 | 1 447,52 | 1 447,52 | 1 447,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí vačkový vypínač typu S- vestavné g | | | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 | 210111011RT6 | kus | 163,50 | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně | | | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52 | 210111011s1 | kus | 706,32 | 1 412,64 | 1 412,64 | 1 412,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, přepětová ochrana T3, | | | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53 | 210111031RT2 | kus | 163,50 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------|---|------------|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2. ETAPA | | | |
| Objekt: | 02 | SO 02 - Mateřská škola | | | |
| Rozpočet: | 04 | Silnoproudá elektrotechnika | | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | Od počátku | Za období | Zbývá |
|-----------|---|----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena | Cena | |
| | Název | | | Množství | Množství | Množství | Množství | Množství |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v krabici včetně z | | | 14,00000 | 14,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 54 | 210111002R00 kus | 174,40 | 697,60 | 697,60 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní vestavná bez pře | | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | 34548350R kus | 163,50 | 490,50 | 490,50 | 490,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zásuvka vestavná k upevnění do panelů a spotřebičů s ochr.kolíkem; faz | | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 56 | 34548350RFV kus | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zásuvka do panelu 5517-2312 s přepěť. ochranou T3 | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57 | 345715102R kus | 1 962,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rám podlahový k instalaci do podlahové krabice, na montáž modulárních | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | pr1 ks | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | montáž rámu podlahové krabice | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 59 | pr2 ks | 337,90 | 675,80 | 675,80 | 675,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | časové relé do přístrojové krabice, 230 V, 10 A, vč. dodávky | | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 60 | 210100001R00 kus | 16,35 | 3 024,75 | 3 024,75 | 3 024,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně | | 185,00000 | 185,00000 | 185,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | 210100002R00 kus | 16,35 | 196,20 | 196,20 | 196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně | | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | 210100003R00 kus | 21,80 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně | | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | 210220021RT1 m | 81,75 | 10 627,50 | 10 627,50 | 10 627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolac | | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 64 | 210220022RT1 m | 54,50 | 1 635,00 | 1 635,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolac | | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | 210220302RT1 kus | 21,80 | 436,00 | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, at | | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | 35442150R kus | 21,80 | 436,00 | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | svorka uzemňovací; provedení Fe/Zn | | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67 | 220111761R00 kus | 38,16 | 763,20 | 763,20 | 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Svorka uzemňovací | | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68 | 210220302RT2 kus | 21,80 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, at | | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 69 | 210020922R00 m2 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 70 | 23153030R kus | 109,00 | 1 635,00 | 1 635,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | tmel silikonový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér i exteriér; | | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71 | 210950101RT1 kus | 10,90 | 599,50 | 599,50 | 599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , včetně do | | 55,00000 | 55,00000 | 55,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72 | 210192722R00 kus | 10,90 | 1 144,50 | 1 144,50 | 1 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice označovací štítek pro p | | 105,00000 | 105,00000 | 105,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 73 | 35441846R kus | 10,90 | 1 144,50 | 0,00 | 1 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | štítek označení, plast | | 105,00000 | 0,00000 | 105,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 74 | 141R00 ks | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | HZS | | 26 160,00 | 26 160,00 | 26 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 900RT4 h | 218,00 | 8 720,00 | 8 720,00 | 8 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HZS, Práce v tarifní třídě 7, Práce spojené s napojením na stávající zaříz | | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76 | 901RT4 h | 218,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HZS, Práce v tarifní třídě 7, Práce spojené se zabezpečením montážních | | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77 | 902RT4 h | 218,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HZS, Práce v tarifní třídě 7, Práce spojené s instalací kabeláže pro profes | | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 78 | 904RT4 h | 218,00 | 8 720,00 | 8 720,00 | 8 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HZS, Práce v tarifní třídě 7, Koordinace postupu prací s ostatními profes | | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA | | |
| Objekt: | 02 | SO 02 - Mateřská škola | | |
| Rozpočet: | 05 | Slaboproudá elektrotechnika | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | | Zbývá |
|------------|--|-----|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena | |
| | | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| Název | | | | | | | |
| 011 | ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPROUDÉ ROZVODY | | | 138 388,58 | 136 014,56 | 2 374,02 | 0,00 |
| 1 | 210010002RT2 | m | 26,16 | 1 569,60 | 1 569,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, mech. | | | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 210010003RT2 | m | 29,43 | 2 207,25 | 2 207,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm, mech. | | | 75,00000 | 75,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 210010004R00 | m | 38,15 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 29 mm, , mon | | | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 34571156R | m | 38,15 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 28, | | | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 34571157R | m | 38,15 | 1 716,75 | 1 716,75 | 0,00 | 0,00 |
| | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 35, | | | 45,00000 | 45,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 210010005R00 | m | 38,15 | 1 716,75 | 1 716,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 36 mm, , mon | | | 45,00000 | 45,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | 210010134R00 | m | 43,60 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 47 mm, uložená p | | | 5,00000 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | 3457114700R | m | 43,60 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější pláš | | | 5,00000 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 220263123RT7 | m | 283,40 | 15 587,00 | 15 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 100 | | | 55,00000 | 55,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 220263125RT7 | m | 327,00 | 24 525,00 | 24 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 200 | | | 75,00000 | 75,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 210020651RT1 | kus | 125,35 | 5 640,75 | 5 640,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 5 kg, vše | | | 45,00000 | 45,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 210020652RT1 | kus | 125,35 | 3 133,75 | 3 133,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 10 kg, vš | | | 25,00000 | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 210020653RT1 | ks | 163,50 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 50 kg, vš | | | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 222290971R00 | kus | 1 376,67 | 2 753,34 | 2 753,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Patch panel | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | SK01 | ks | 708,50 | 1 417,00 | 1 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | patch panel 19", 1U, 24x RJ 45, modulární, celokov | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | SK02 | ks | 59,95 | 779,35 | 779,35 | 0,00 | 0,00 |
| | patch kabel RJ45-RJ45, cat 5E, 1,0 m | | | 13,00000 | 13,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | 222280214R00 | m | 10,90 | 10 355,00 | 10 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | | | 950,00000 | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | SK03 | m | 5,45 | 5 177,50 | 5 177,50 | 0,00 | 0,00 |
| | kabel UTP 5E, PVC plášť | | | 950,00000 | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | 222300201R00 | kus | 70,85 | 1 842,10 | 1 842,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabelová forma UTP | | | 26,00000 | 26,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | 222301101R00 | kus | 81,75 | 2 125,50 | 2 125,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Konektor RJ45 na kabel UTP | | | 26,00000 | 26,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | SK04 | ks | 81,75 | 2 125,50 | 2 125,50 | 0,00 | 0,00 |
| | keystone RJ45, cat 5E, nestřněny | | | 26,00000 | 26,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | 222290001R00 | kus | 201,65 | 403,30 | 403,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | SK05 | ks | 27,25 | 54,50 | 54,50 | 0,00 | 0,00 |
| | zásuvka datová 1x RJ 45, cat 5e, bez keystone, vč. rámečku | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | SK06 | ks | 38,15 | 114,45 | 114,45 | 0,00 | 0,00 |
| | zásuvka datová 2x RJ 45, cat 5e, bez keystone, vč. rámečku | | | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | SK07 | ks | 38,15 | 76,30 | 76,30 | 0,00 | 0,00 |
| | zásuvka datová 1x RJ 45, cat 5e, bez keystone, modul 45x45 | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | 222290001R00 | kus | 54,50 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA | | |
| Objekt: | 02 | SO 02 - Mateřská škola | | |
| Rozpočet: | 05 | Slaboproudá elektrotechnika | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | | Zbývá |
|--------|---|-----|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| | | | | Cena | Cena | Cena | |
| | Název | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| 27 | 222290003R00 | kus | 59,95 | 179,85 | 179,85 | 0,00 | 0,00 |
| | Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku | | | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | 210010301RT1 | kus | 38,15 | 381,50 | 381,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, prů | | | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | 210010312RT1 | kus | 81,75 | 408,75 | 408,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, kruhová, prům | | | 5,00000 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 210010313RT1 | kus | 136,25 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, roz | | | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | 210010315RT3 | kus | 283,40 | 566,80 | 566,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice rozvodná včetně dodávky, obdélníková, | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | 220711305R00 | kus | 196,20 | 1 177,20 | 1 177,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž infradetektoru včetně držáku | | | 6,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | ezs01 | ks | 272,50 | 1 635,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| | digitální infradetektor, automatický 10 min. test, dosah 12 m | | | 6,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | 220711308R00 | kus | 70,85 | 212,55 | 212,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní | | | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | ezs02 | ks | 81,75 | 245,25 | 245,25 | 0,00 | 0,00 |
| | magnetický kontakt povrchový se svorkami | | | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | 222325004R00 | kus | 791,34 | 2 374,02 | 0,00 | 2 374,02 | 0,00 |
| | Stropní detektor na předem připravené úchytné body | | | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 0,00000 |
| 37 | ezs03 | ks | 791,34 | 2 374,02 | 2 374,02 | 0,00 | 0,00 |
| | kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou | | | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | ezs04 | ks | 239,80 | 479,60 | 479,60 | 0,00 | 0,00 |
| | signalizační LED dioda bez bzučáku, v krytu, barva červená | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | 222325101R00 | kus | 792,43 | 1 584,86 | 1 584,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Koncentrátor EZS na připravené úchytné body | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | ezs05 | ks | 792,43 | 1 584,86 | 1 584,86 | 0,00 | 0,00 |
| | koncentrátor pro 8 zón bez krytu pro ústřednu DSC | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | 222325251R00 | kus | 1 090,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | ezs06 | ks | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 0,00 | 0,00 |
| | transformátor trafovks, 16/18 V, 45 VA | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | ezs07 | ks | 1 784,33 | 1 784,33 | 1 784,33 | 0,00 | 0,00 |
| | modul posilovacího systému napájecího zdroje, 1 A, se 4mi PGM výstupy | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | 210010301RT1 | kus | 39,24 | 392,40 | 392,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, prů | | | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45 | 210010312RT1 | kus | 81,75 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, kruhová, prům | | | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | 220280511R00 | m | 16,35 | 4 741,50 | 4 741,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu | | | 290,00000 | 290,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | 34121046R | m | 20,71 | 6 005,90 | 6 005,90 | 0,00 | 0,00 |
| | kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná h | | | 290,00000 | 290,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | 222280214R00 | m | 16,35 | 2 452,50 | 2 452,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | | | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 49 | ezs08 | m | 7,63 | 1 144,50 | 1 144,50 | 0,00 | 0,00 |
| | kabel FTP 5E, PVC plášť | | | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | 222280102R00 | m | 14,17 | 3 542,50 | 3 542,50 | 0,00 | 0,00 |
| | JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky | | | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 | ezs10 | m | 7,63 | 1 907,50 | 1 907,50 | 0,00 | 0,00 |
| | kabel JYSTY 2x2x0,8 s funkční odolností | | | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52 | 210860202R00 | m | 10,90 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabely speciální kabel speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, v | | | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53 | 34121554R | m | 10,90 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA | | |
| Objekt: | 02 | SO 02 - Mateřská škola | | |
| Rozpočet: | 05 | Slaboproudá elektrotechnika | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | | |
|------------|--|-----|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | | Cena | Od počátku | Za období | Zbývá |
| | Název | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jř | | | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 54 | 210020922R00 | m2 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | 23153030R | kus | 272,50 | 4 087,50 | 4 087,50 | 0,00 | 0,00 |
| | trmel silikonový; těsnící, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiéru i exteriéru; | | | 15,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 56 | 210950101RT1 | kus | 10,90 | 381,50 | 381,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, včetně do | | | 35,00000 | 35,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57 | 210192722R00 | kus | 10,90 | 708,50 | 708,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozvaděče, rozvodné skříňe, desky, svorkovnice označovací štítek pro p | | | 65,00000 | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | 35441846R | kus | 10,90 | 708,50 | 708,50 | 0,00 | 0,00 |
| | štítek označení, plast | | | 65,00000 | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 59 | 141R00 | ks | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | HZS | | | 17 440,00 | 17 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 900RT4 | h | 218,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HZS, Práce v tarifní třídě 7, Práce spojené s napojením na stávající zaříz | | | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | 901RT4 | h | 218,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HZS, Práce v tarifní třídě 7, Práce spojené se zabezpečením montážních | | | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | 902RT4 | h | 218,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HZS, Práce v tarifní třídě 7, Práce spojené s měřením UTP kabelů a vyho | | | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | 904RT4 | h | 218,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HZS, Práce v tarifní třídě 7, Koordinace postupu prací s ostatními profes | | | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPROUDÉ ROZVODY | | | 10 237,28 | 9 199,60 | 1 037,68 | 0,00 |
| 64 | 210010312RT1 | kus | 81,75 | 163,50 | 163,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, kruhová, prům | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | 210010301RT1 | kus | 39,24 | 78,48 | 78,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, prům | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | 222323302R00 | kus | 819,68 | 819,68 | 0,00 | 819,68 | 0,00 |
| | Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 67 | dt03 | kus | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 |
| | domácí telefon přístroje - úprava a doplnění stávajícího systému Legrand | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 68 | 222280102R00 | m | 7,63 | 648,55 | 648,55 | 0,00 | 0,00 |
| | JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky | | | 85,00000 | 85,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 69 | dt02 | m | 14,17 | 1 204,45 | 1 204,45 | 0,00 | 0,00 |
| | kabel jysty 2x2x0,8 | | | 85,00000 | 85,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 70 | 210010301RT1 | kus | 39,24 | 117,72 | 117,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, prům | | | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71 | 210010312RT1 | kus | 81,75 | 245,25 | 245,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, kruhová, prům | | | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72 | 222280241R00 | m | 10,90 | 1 471,50 | 1 471,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Koaxiální kabel v trubkách | | | 135,00000 | 135,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 73 | sta01 | m | 14,17 | 1 912,95 | 1 912,95 | 0,00 | 0,00 |
| | kabel koaxiální H121 | | | 135,00000 | 135,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 74 | 220300642R00 | kus | 32,70 | 196,20 | 196,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm | | | 6,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 75 | 222730001R00 | kus | 272,50 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítkou | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76 | sta02 | ks | 218,00 | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zásuvka účastnická televizní, vč. víčka a rámečku | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77 | 222730172R00 | kus | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anténní zesilovač | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 78 | sta03 | ks | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | anténní zesilovač, 4 vývody, aktivní, vč. napájecího zdroje | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA | | |
| Objekt: | 02 | SO 02 - Mateřská škola | | |
| Rozpočet: | 06 | Vzduchotechnika | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | | |
|----------|-------|----|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | Cena | Od počátku | Za období | Zbývá |
| Název | | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| | | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | | | | 11 422,11 | 11 422,11 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 501 | ks | 5 019,45 | 5 019,45 | 5 019,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | 520 | ks | 400,03 | 400,03 | 400,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | 540 | ks | 226,72 | 453,44 | 453,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 550 | bm | 276,86 | 1 107,44 | 1 107,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | 570 | bm | 513,39 | 2 566,95 | 2 566,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5,00000 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | 580 | m2 | 937,40 | 1 874,80 | 1 874,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | | | | 2 326,00 | 2 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 901 | Kč | 2 326,00 | 2 326,00 | 2 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | | | | 381,50 | 381,50 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 590 | kg | 190,75 | 381,50 | 381,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA | | |
| Objekt: | 03 | SO 03 - Zpevněné plochy | | |
| Rozpočet: | 01 | Zpevněné plochy dle DPP | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | | |
|------------|---|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena | Cena |
| Název | | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| 1 | Zemní práce | | | 28 104,36 | 28 104,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 122202201R00 | m3 | 80,00 | 3 425,60 | 3 425,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 | | | 42,82000 | 42,82000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 122202209R00 | m3 | 29,43 | 630,10 | 630,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horn | | | 21,41000 | 21,41000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 131201111R00 | m3 | 87,20 | 6,98 | 6,98 | 0,00 | 0,00 |
| | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení s | | | 0,08000 | 0,08000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 131201119R00 | m3 | 28,34 | 2,27 | 2,27 | 0,00 | 0,00 |
| | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | | | 0,08000 | 0,08000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 162701105R00 | m3 | 212,55 | 9 118,40 | 9 118,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 00 | | | 42,90000 | 42,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 181101102R00 | m2 | 70,85 | 9 777,30 | 9 777,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | | | 138,00000 | 138,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | 199000002R00 | m3 | 119,90 | 5 143,71 | 5 143,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | | | 42,90000 | 42,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | 138,34 | 138,34 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 275321311R00 | m3 | 1 729,29 | 138,34 | 138,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Beton základových patek železový třídy C 16/20 | | | 0,08000 | 0,08000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Komunikace | | | 61 847,16 | 55 392,18 | 6 454,98 | 0,00 |
| 9 | 564752112R00 | m2 | 120,99 | 4 234,65 | 4 234,65 | 0,00 | 0,00 |
| | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutněn | | | 35,00000 | 35,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 564761111R00 | m2 | 147,15 | 441,45 | 441,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 20 | | | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 564811111R00 | m2 | 43,00 | 4 429,00 | 4 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 5 | | | 103,00000 | 103,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 564851111R00 | m2 | 109,00 | 11 227,00 | 11 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 1 | | | 103,00000 | 103,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 596215040R00 | m2 | 161,32 | 5 646,20 | 5 646,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 | | | 35,00000 | 35,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 596215041R00 | m2 | 168,95 | 1 520,55 | 1 520,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 | | | 9,00000 | 9,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | 596811111R00 | m2 | 153,69 | 12 602,58 | 6 147,60 | 6 454,98 | 0,00 |
| | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kame | | | 82,00000 | 40,00000 | 42,00000 | 0,00000 |
| 16 | 59245024 | m2 | 381,50 | 3 467,84 | 3 467,84 | 0,00 | 0,00 |
| | Dlažba zámková reliéfní 200/200mm tl. 8 cm šedá | | | 9,09000 | 9,09000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | 59245026 | m2 | 414,20 | 1 255,03 | 1 255,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Dlažba zámková reliéfní 200/200mm tl. 8 cm červená | | | 3,03000 | 3,03000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 59245027 | m2 | 185,30 | 5 988,90 | 5 988,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Dlažba zámková 200/100mm tl. 8 cm šedá | | | 32,32000 | 32,32000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | 59245601R | m2 | 223,45 | 11 033,96 | 11 033,96 | 0,00 | 0,00 |
| | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. | | | 49,38000 | 49,38000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 503 | Dětské hřiště | | | 1 338,99 | 1 338,99 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 162201253R00 | m3 | 119,03 | 607,05 | 607,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7, kolečkem, na v | | | 5,10000 | 5,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | 171101121R00 | m3 | 70,85 | 361,34 | 361,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitý | | | 5,10000 | 5,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | 181101102R00 | m2 | 21,80 | 370,60 | 370,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | | | 17,00000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | 31 335,03 | 76,52 | 31 258,51 | 0,00 |
| 23 | 338171122R00 | kus | 76,52 | 76,52 | 76,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zab | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | 914001111R00 | kus | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | 0,00 |
| | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového z | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA | | |
| Objekt: | 03 | SO 03 - Zpevněné plochy | | |
| Rozpočet: | 01 | Zpevněné plochy dle DPP | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | Od počátku | Za období | Zbývá |
|-----------|--|-----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena | Cena |
| | Název | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| 25 | 915701111R00 | m2 | 106,39 | 106,39 | 0,00 | 106,39 | 0,00 |
| | Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot stopčar, zeber, stínů, šip | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 26 | 915791112R00 | m2 | 18,40 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 |
| | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, náp | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 27 | 917862111R00 | m | 109,00 | 13 189,00 | 0,00 | 13 189,00 | 0,00 |
| | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěr | | | 121,00000 | 0,00000 | 121,00000 | 0,00000 |
| 28 | 918101111R00 | m3 | 1 726,56 | 9 401,12 | 0,00 | 9 401,12 | 0,00 |
| | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | | | 5,44500 | 0,00000 | 5,44500 | 0,00000 |
| 29 | 40444941 | kus | 708,50 | 708,50 | 0,00 | 708,50 | 0,00 |
| | Stoupek pro dopravní značku FeZn d60 | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 30 | 40445050.AR | kus | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obd | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 31 | 59217330R | kus | 52,32 | 6 394,03 | 0,00 | 6 394,03 | 0,00 |
| | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 | | | 122,21000 | 0,00000 | 122,21000 | 0,00000 |
| 32 | 59217460R | kus | 74,12 | 449,17 | 0,00 | 449,17 | 0,00 |
| | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 | | | 6,06000 | 0,00000 | 6,06000 | 0,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | 6 181,37 | 4 497,60 | 1 683,77 | 0,00 |
| 33 | 998223011R00 | t | 56,22 | 6 181,37 | 4 497,60 | 1 683,77 | 0,00 |
| | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objekt | | | 109,94959 | 80,00000 | 29,94959 | 0,00000 |

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|----------|
| Zjišťovací protokol č. | 6 | Za období: | 15.7.2017 | 4.8.2017 |
| Stavba: | 353_SoD | MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA | | |
| Objekt: | 04 | Ostatní a vedlejší náklady | | |
| Rozpočet: | 01 | Ostatní vedlejší náklady | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | Od počátku | Za období | Zbývá |
|-----------|--|-----|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena | Cena |
| | | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| VN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 126 440,00 | 73 793,00 | 42 292,00 | 10 355,00 |
| 1 | 004111010R | Kč | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Průzkumné práce | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 005111020R | Kč | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vytyčení stavby | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 005111021R | Kč | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vytyčení inženýrských sítí | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 005121010R | Kč | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vybudování zařízení staveniště | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 005121020R | Kč | 5 450,00 | 5 450,00 | 4 905,00 | 545,00 | 0,00 |
| | Provoz zařízení staveniště | | | 1,00000 | 0,90000 | 0,10000 | 0,00000 |
| 6 | 005121030R | Kč | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odstranění zařízení staveniště | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | 005124010R | Kč | 21 800,00 | 21 800,00 | 19 620,00 | 2 180,00 | 0,00 |
| | Koordinační činnost | | | 1,00000 | 0,90000 | 0,10000 | 0,00000 |
| 8 | 005211010R | Kč | 1 090,00 | 1 090,00 | 981,00 | 109,00 | 0,00 |
| | Předání a převzetí staveniště | | | 1,00000 | 0,90000 | 0,10000 | 0,00000 |
| 9 | 005211020R | Kč | 1 635,00 | 1 635,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 005211030R | Kč | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dočasná dopravní opatření | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 005211040R | Kč | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Užívání veřejných ploch a prostranství | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 005211080R | Kč | 7 630,00 | 7 630,00 | 6 867,00 | 763,00 | 0,00 |
| | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | | | 1,00000 | 0,90000 | 0,10000 | 0,00000 |
| 13 | 005231010R | Kč | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 |
| | Revize | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 14 | 005231020R | Kč | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 |
| | Individuální a komplexní vyzkoušení | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 15 | 005231030R | Kč | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 |
| | Zkušební provoz | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 16 | 005231040R | Kč | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00 | 2 725,00 | 0,00 |
| | Provozní řady | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 17 | 005241010R | Kč | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 |
| | Dokumentace skutečného provedení | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 18 | 005241020R | Kč | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00 | 2 725,00 | 0,00 |
| | Geodetické zaměření skutečného provedení | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 19 | 005261010R | Kč | 5 450,00 | 5 450,00 | 4 905,00 | 545,00 | 0,00 |
| | Pojištění dodavatele a pojištění díla | | | 1,00000 | 0,90000 | 0,10000 | 0,00000 |
| 20 | 76700-1104 | kus | 8 175,00 | 8 175,00 | 0,00 | 0,00 | 8 175,00 |
| | Z/104 M+D reklamní poutač-ocel.kce 5100/2400 kotvená do patek,OSB+ | | | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 21 | 528101 | Kč | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 |
| | Pamětní deska rozměr 0,3x0,4 m | | | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 22 | 59800 | Kč | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 |
| | Geometrický plán | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100