

DODATEK č. 1

ev. č. ŠMaT/SD/018/26

ke smlouvě o dílo č.ŠMaT/SD/010/26 ze dne 13. 05. 2026

uzavřený mezi smluvními stranami:

Město Tábor, Žižkovo nám.. 2/2, 390 01 Tábor,
IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014
zastoupené Ing. Lenkou Horejskovou, místostarostkou
jako *objednatelem*

a

VAKU STAV s.r.o., **Zavadilská 3195**
IČ: 24273554, DIČ: CZ24273554
Zastoupená Vasylem Kuzevychem
jako *zhotovitelem*

I.

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 13.05.2026 smlouvu o dílo č. ŠMaT/SD/010/26 týkající se provedení stavební akce s názvem „**Rekonstrukce střešního pláště na tělocvičně v ZŠ a MŠ Tábor - Měšice, Míkova 64/ MŠ Míkova 416**“
- Při zahájení díla bylo zjištěno 05.06.2026 po sejmutí oplechování atiky nedostatky a to, že na stávajícím atikovém zdivu se nenachází předpokládaná stávající pojistná hydroizolace z asfaltových pasů. Na místě bylo rozhodnuto, že bude provedena dodávka a montáž nové pojistné hydroizolace ve formě samolepícího asfaltového pasu v tl. 1,5mm v celé ploše zdiva atiky s napojením na stávající vodorovnou pojistnou hydroizolaci střechy.
Z tohoto důvodu bylo nutné provést změnu v postupu prováděného díla a technologie prací o kterých investora zhotovitel předem informoval. S ohledem na uvedené skutečnosti uzavírají smluvní strany dodatek týkající se na snížení rozsahu díla a rozšíření původně sjednaného díla o **provedení tzv. méněprací a víceprací** v rozsahu uvedeném v odst. 3.1. tj., že **zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje provést vícepráce: bude provedena dodávka a montáž samolepícího asfaltového pasu v tl. 1,5mm v celé ploše atikového zdiva a napojením na stávající pojistnou hydroizolaci střechy.**
Rozsah víceprací vč. rozpočtu je jako příloha č. 1 a č. 2. a fotodokumentace.
- Pro odstranění všech pochybností smluvní strany prohlašují, že ujednané vícepráce se týkají výhradně jen uvedených položek – rozsah ostatních prací sjednaných ve smlouvě o dílo zůstává neměnný.

II.

- Smluvní strany si ujednaly, že vícepráce ujednané v tomto dodatku provedou v době sjednané pro provádění díla, tj. do 10.07. 2026. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s termínem provedení víceprací souhlasí.

III.

- Cena za ujednané vícepráce je ujednána smluvně takto:
Cena včetně DPH **45.980,00 Kč.**
- V návaznosti na výše uvedené se čl. 6. 1. smlouvy o dílo mění takto:
Cena za dílo základní:
Cena základní 1.729.608,82 Kč
DPH 21% 363.217,85 Kč
Cena celková včetně DPH 2.092.826,67 Kč