

Evidenční č.: ..... D1/340/2025/OR .....

Zveřejnění: .....

Registr smluv: .....

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 340/2025/OR „Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

1. Objednatel: **Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice**  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města  
IČ: 00303038  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: [REDACTED]  
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **PEMAJ stav, s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice**  
IČ: 27840069  
DIČ: CZ27840069  
Zastoupený: Peter Majdiak, jednatel  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen "smluvní strany")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne **18. 12. 2025** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu nerealizace živičných ploch. Tyto samostatně provedl jiný zhotovitel (Strabag) za výhodnější cenu než společnost PEMAJ stav v rámci jiné samostatné zakázky asfaltování ploch v Mohelnici.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky:

- a) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 049 977,86Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	- 658 392,78Kč
Celková cena díla + D1	bez DPH	1 391 585,08Kč
DPH	21%	292 232,87Kč
Celková cena díla + D1	s DPH	1 683 817,95Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání nabídky nebo smlouvě o dílo uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **10. 06. 2026** usnesením č. **3092/117/RM/2026**
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a prohlašují, že je obsahem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet (MNP, VCP)

V Mohelnici dne **17-06-2026**

za objednatele  
Ing. Pavel Kuba, starosta



Ve Velké Bystřici dne **17-06-2026**

za zhotovitele  
Peter Ma