

Rozdílový rozpočet VCP / MNP

14.06.2026

HTM/XLS

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Mj	Množství	Odbyt/m.j.	Celkem odbyt
------	-----	-------	----	----------	------------	--------------

Stavba: 12-2025 - Rekonstrukce stávající komunikace na ul Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova
002 01.06.2026 - 30.06.2026

Objekt: SO 001 - Příprava území. demolice**Agregát: HSV - Práce a dodávky HSV****Agregát: 1 - Zemní práce**

011	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypanir m3		-319,2		
012	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sl t		-574,56		

Součet Agregát: 1 - Zemní práce**Součet Agregát: HSV - Práce a dodávky HSV****Součet Objekt: SO 001 - Příprava území. demolice****Objekt: SO 101 - SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace****Agregát: HSV - Práce a dodávky HSV****Agregát: 5 - Komunikace pozemní**

011	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z m2		-620		
012	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2		-620		
013	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.50 kg m2		-620		
014	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m m2		-620		

Součet Agregát: 5 - Komunikace pozemní**Agregát: 8 - Vedení trubní dálková a přípojná**

025	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s oš kus		3		
026	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačn kus		9		
027	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu kus		1		

Součet Agregát: 8 - Vedení trubní dálková a přípojná**Agregát: 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání**

034	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opě m		28		
035	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m		28		
036	916991121	Lože pod obrubníky. krajníky nebo obruby z dlažebních kostek m3		1,75		

Součet Agregát: 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání**Součet Agregát: HSV - Práce a dodávky HSV****Součet Objekt: SO 101 - SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace****Objekt: SO 102. 103 - SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu****Agregát: HSV - Práce a dodávky HSV****Agregát: 5 - Komunikace pozemní**

004	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm s m2		-87		
005	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2		-89,61		
008	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm m2		50		
009	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2		51,5		
010	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm m2		-6		
011	59246087	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2		-6,18		

Součet Agregát: 5 - Komunikace pozemní**Součet Agregát: HSV - Práce a dodávky HSV****Součet Objekt: SO 102. 103 - SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu bezpečnostní ploch****Objekt: SO 1020 - VRN****Agregát: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****Agregát: VRN3 - Zařízení staveniště**

001	030001000	Zařízení staveniště	kpl	-1		
002	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	-1		

Součet Agregát: VRN3 - Zařízení staveniště**Součet Agregát: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****Součet Objekt: SO 1020 - VRN****Objekt: SO 801 - Sadové úpravy. jemné terénní úpravy a rekultivace****Agregát: HSV - Práce a dodávky HSV****Agregát: 1 - Zemní práce**

012	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině z m2		-100		
013	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	-2		

Součet Agregát: 1 - Zemní práce**Součet Agregát: HSV - Práce a dodávky HSV****Součet Objekt: SO 801 - Sadové úpravy. jemné terénní úpravy a rekultivace****Součet celkem:****-658 392,78**