

Dodatek č. 2**ke smlouvě o dílo č. 347/2025/OR „Chybějící kontejnerová místa pro naplnění OZV, doplnění chodníku v MŠ Zámecká, odstranění chodníku na ulici Nová 1, předláždění propadlých míst, oprava prostranství před poštou, za obchodem v Libivé a ve vnitrobloku Smetanova 1“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice**
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

2. Zhotovitel: **PEMAJ stav, s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice**
IČ: 27840069
DIČ: CZ27840069
Zastoupený: Peter Majdiak, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **15. 12. 2025** smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou „**Chybějící kontejnerová místa pro naplnění OZV, doplnění chodníku v MŠ Zámecká, odstranění chodníku na ulici Nová 1, předláždění propadlých míst, oprava prostranství před poštou, za obchodem v Libivé a ve vnitrobloku Smetanova 1**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu změny rozsahu výměr opravovaných ploch. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky:

článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo + D1	bez DPH	2 531 561,10Kč
Cena díla dle dodatku č.2	bez DPH	-136 620,98Kč
	bez DPH	2 394 940,12Kč
Celková cena díla	DPH 21 %	502 937,43Kč
	Celkem s DPH	2 897 877,55Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **10. 06. 2026** usnesením č. **3091/117/RM/2026**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a prohlašují, že je obsahem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Mohelnici dne

za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



PEMAJstav Smlouva o dílo č. 347/2025/OR + D1+D2		původní cena	VCP/MNP
1	Chodník a zpevněná plocha u obchodu v Libivé	393 194,31 Kč	394 806,93 Kč - 1 612,62 Kč
2	Zastávka Libivá (D1)	188 184,53 Kč	219 120,48 Kč - 30 935,95 Kč
3	Příjezdová komunikace k zázemí v Újezdu a odstavný pruh v Libivé (D1)	298 388,60 Kč	298 388,60 Kč - Kč
4	Prostranství před poštou	413 592,28 Kč	499 923,93 Kč - 86 331,65 Kč
5	Vnitroblok Smetanova 1	442 359,57 Kč	460 100,33 Kč - 17 740,76 Kč
6	Oprava kontejnerových míst, chodník v MŠ Zámecká, odstranění chodníku Nová 1, propadlá místa	659 220,83 Kč	659 220,83 Kč - Kč
	Celkem bez DPH	2 394 940,12 Kč	2 531 561,10 Kč - 136 620,98 Kč
	21%DPH	502 937,43 Kč	531 627,83 Kč - 28 690,41 Kč
	s DPH	2 897 877,55 Kč	3 063 188,93 Kč - 165 311,39 Kč