

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2317/2/0067
„Nepolisy – modernizace alianční infrastruktury stanoviště FADR“

1.

Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s. p.,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 90 Praha 9

IČO: 24272523

DIČ: CZ 24272523

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 01 Praha

Číslo účtu: 107-4407400207/0100

Zastoupen: Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:



Kontaktní osoba ve věcech ekonomických:



Kontaktní osoba ve věcech technicko - organizačních:



Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p. odštěpný závod VTÚLaPVO

Mladoboleslavská 944

Kbely, 197 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 5239

Se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Zastoupen: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:



Kontaktní osoba ve věcech technických:



Adresa pro doručování korespondence:

TECHNISERV, spol. s r. o.
Moskevská 86
101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají v souladu s čl. XIII., odst. 6. smlouvy o dílo č. 2317/2/0067 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

2.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava doby plnění smlouvy a úprava ceny za dílo Smlouvy o dílo č. 2317/2/0067. Potřeba provést změny doby plnění a ceny za dílo vznikla na základě jednání Technických rad a požadavků konečného uživatele.

3.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna čl. IV, odst. 1, písm. c) a čl. VI, odst. 2, písm. b) Smlouvy o dílo č. 2317/2/0067.

4.

Změna smlouvy

1. Znění čl. IV, odst. 1, písm. c) smlouvy se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dodat projektovou dokumentaci v termínech:

c) Zpracování kompletní projektové dokumentace skutečného provedení. Termín nejpozději do 30. 09. 2026.

2. Znění čl. čl. VI, odst. 2, písm. b) smlouvy se mění takto:

2. Ceny za jednotlivá dílčí plnění dle č. III

b) Cena za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení a za další plnění dle čl. III, odst. 1, písm. c) smlouvy je:




5.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.

V Praze dne:

Za objednatele:



V Praze dne:

Za zhotovitele:

