

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb  
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 224741/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka):  
Bc. et. Bc Michal Štancl.

#### 2. Zhotovitel:

##### Pavel Pígl

Sídlo: Pavlice 186  
Zapsán: Živnostenský úřad ev. Č. 371001-11293-00 od 12. 1. 1994  
Jednající/Zastoupený: Pavel Pígl  
IČ: 474 49 292  
DIČ: CZ680622/1004  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 5986386001/5500  
Zástupce ve věcech technických: Pavel Pígl

### II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. 4. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě I. Etapa – Výměna oken**“ (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 22. 8. 2016 dodatek č. 1, na základě kterého došlo ke změně ceny díla.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací, kdy smlouva o dílo se mění následovně:  
Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo zní:  
Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od podpisu smlouvy**  
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 10. 2016**
3. V ostatním se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 26. 9. 2016, usnesením č. 73/2016, bodem 3683.

Ve Znojmě dne: 30. 9. 2016

V Pavlicích dne 30. 9. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Ing. Vlastimil Gabrhel  
starosta

.....  
Pavel Pígl