

Harmonogram stavby: 2026/UT3G HŘIŠTĚ POD PECNÍKEM - TRÁVNÍK 3. GENERACE, VSETÍN

Zhotovitel : SPORT Construction a.s.

Újezd 450/40, Malá Strana 118 00 Praha 1

27752771

Číslo	Název	červenec 2026				srpen 2026				září 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2026/UT3G	Hřiště pod Pecníkem - trávník 3.generace, Vsetín												
VN	Vedlejší a ostatní náklady												
1	Umělý trávník 3G - stavební část												
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch												
59.1	Sportovní povrchy												
913	Sportovní vybavení												
96	Bourání konstrukcí												
99	Staveništní přesun hmot												
999	Poplatky za skládku												
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot												
2	Oplocení												
13	Hloubené vykopávky												
27	Základy												
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch												
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
99	Staveništní přesun hmot												
767	Konstrukce zámečnické												
999	Poplatky za skládku												
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot												
3	Elektroinstalace												
210-1	Svítlidla a materiál pro osvětlení												
210-3	úpravy rozvaděčů, zásuvkových skříní a ostatních zařízení												
999	Poplatky za skládku												
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot												
ON	Ostatní náklady												
871	Automatická závlaha												
13	Hloubené vykopávky												
16	Přemístění výkopku												
17	Konstrukce ze zemin												
46	Podkladní a vedlejší konstrukce												
871	Automatická závlaha												
M46	Zemní práce při montážích												
999	Poplatky za skládku												